

# DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ČOV pro koupaliště LIDO v Mariánských lázních na st.p.č.1953, p.p.č.1113/2 k.ú.Ušovice

uzavřené dne 16. 4. 2018 mezi smluvními stranami

## **Město Mariánské Lázně**

Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 00254061

Zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

(dále jen „objednatel“)

a

## **METAL MB s.r.o.**

Fučíkova 172, 742 45 Fulnek

IČ: 25869795, DIČ: CZ25869795

Zastoupené: jednatelem Antonínem Muchou

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu změny technického řešení, které akceptuje skutečný stav konstrukce septiku a technických změn, které vytvořily kapacitní rezervu čistírny pro případ špičkových nátoků na čistírnu došlo k přepracování položkového rozpočtu. Dále se do rozpočtu doplnila položka – oprava chodníku, který byl poškozen mechanismy při rekonstrukci čistírny. Na základě toho se smluvní strany dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy:

### Čl. 3 Cena díla

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH      671 596      Kč

sazba DPH      21      %

výše DPH      141 035      Kč

cena celkem včetně DPH      812 631      Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které byly provedeny a jsou obsaženy v cenové nabídce stavby. Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 2 smlouvy.

Z důvodu změny bankovního účtu je provedena změna:

čl. 1.2 Zhotovitel

bankovní spojení : [REDACTED]

V ostatním zůstávají uvedená Smlouva a dodatek č. 1 nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí, že jej uzavírají svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Mariánských Lázních dne 22. 6. 2018

V Mariánských Lázních dne 22. 6. 2018

[REDACTED]

za objednatele



[REDACTED]

za zhotovitele  
Antonín Mucha, jednatel

Příloha č. 1 Změněný položkový rozpočet

ROZPOČET ČOV PRO KOUPALIŠTĚ LIDO  
na p.p.č. 1113/2 v k.ú. Úšovice.

pol.	název	měr.jednotka	počet jedn. ks	cena/jedn. Kč/jedn.	cena celkem Kč
1	vyhloubení rýh pro elektro včetně zasypaní a úprava terénu	m	25	650,00 Kč	16 250,00 Kč
2	uložení přívodního vodiče 5x2,5 , včetně folie, uložení do pískovcového lože,včetně materiálu	m	35	480,00 Kč	16 800,00 Kč
3	rozvaděč s integrovaným řídicím systémem Siemens Logo, včetně el. rozvodů	sada	1	67 000,00 Kč	67 000,00 Kč
4	úpravy betonové konstrukce čistírny , odbourání betonových vstupních šatech, řezání panelů	sada	1	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč
5	betonová mazanina pro základovou desku pro technologii čistírny betonem C 45/50	m <sup>3</sup>	4,1	4 560,00 Kč	18 696,00 Kč
6	propojovací potrubí čistírny DN 200, přívodní a odtokové potrubí včetně propojovacích elementů	m	15	1 150,00 Kč	17 250,00 Kč
7	oddělovací přepážka denitrifikace a kalové nádrže z materiálu AISI 304,včetně zaslepení původních 4propojovacích otvorů	kg	290	320,00 Kč	92 800,00 Kč
8	technologické vybavení čistírny odpadních vod pro 50 EO	sada	1	216 000,00 Kč	216 000,00 Kč
9	kryty otvorů v nitrifikaci a nátokové čerpací jímce z materiálu AISI 304	sada	7	4 200,00 Kč	29 400,00 Kč
10	zahradní domek atyp pro zabezpečení zařízení čistírny o rozměrech 2x3 m	ks	1	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč
11	oprava chodníku po provedené přípojce nn k čistírně	sada	1	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
12	osazení uzemnicích pásků a propojení agregátů	sada	1	11 900,00 Kč	11 900,00 Kč
13	Vyspravení otvorů a netěsností v panelech provedení,úpravy terénu	m <sup>2</sup>	42	250,00 Kč	10 500,00 Kč
	celkem stavba				455 596,00 Kč
	celkem technologie				216 000,00 Kč
	celkový náklad				671 596,00 Kč

