

Dodatek č. 1 ke  
**SMLOUVĚ O DÍLO č. 0540/2017**  
na realizaci veřejné zakázky:

„Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici“

uzavřené 1. 12. 2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím odboru rozvoje města (ORM)  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: ČS, a.s.,  
Č.úctu : 1767241349/0800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí ORM  
tel. 556 879 650, e-mail jiri.stepan@koprivnice.cz  
ve věcech technických: p. Ludvík Michalec, referent oddělení investic ORM  
tel. 737 114 262, e-mail ludvik.michalec@koprivnice.cz

*(dále jen „objednatel“)*

**Zhotovitel**

**V+V SAVEKO s.r.o.**

Adresa: Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: Ing. Vojtěchem Pšejou, jednatelem společnosti  
IČ: 25818881  
DIČ: CZ25818881  
Bankovní spojení: Komerční banka Kopřivnice  
Č. účtu: 19 - 73 61 99 02 67 / 0100  
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19128  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Vojtěch Pšeja  
tel: 602 77 37 00, e-mail saveko@saveko.cz

*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku:

## II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2017 Smlouvu o dílo č. 0540/2017 (dále jen „*smlouva*“) na provedení stavby spočívající ve vybudování nového chodníkového tělesa podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici (dále jen „*dílo*“). Rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici“, vypracovanou Ing. Miroslavem Knápkem (ČKAIT č. 1102989), Břustkova 27, 700 30 Ostrava – Výškovice v 11/2016 (dále jen „*projektová dokumentace*“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny jsou nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele byly ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. 3. smlouvy - Předmět smlouvy. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se rozsah díla doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 5. odst. 1 smlouvy - Cena za dílo. Cena díla se tímto dodatkem mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

Cena za dílo celkem dle SOD bez DPH	963.415,43 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	- 37.324,98 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	11.512,- Kč
Dopad změn do ceny díla bez DPH	- 25.812,98 Kč
-----	
<b>Cena díla celkem dle Dodatku č.1 bez DPH</b>	<b>937.602,45 Kč</b>
DPH 21%	196.896,51 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č.1 vč. DPH	1.134.498,96 Kč

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se

dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů

V Kopřivnici dne

V Kopřivnici dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Jiří Štěpán  
vedoucí odboru rozvoje města

.....  
Ing. Vojtěch Pšeja  
jednatel společnosti