

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici		Číslo změny: 1	
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 06/2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 101 – Chodník podél II/482, SO 301 – Odvodnění komunikace, SO 401 – Veřejné osvětlení, Ostatní a vedlejší náklady			
Odkazy na technickou zprávu:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele			
na jinou část smlouvy:			
na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku			
<p>Popis změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Při realizaci stavebního objektu SO 101 – Chodník podél II/482 bylo nutné provést odbourání stávajícího betonového čela propustku v dolní části komunikace pro provedení podkladních vrstev chodníku. Obdobně bylo nutné provést odbourání stávajícího základu po reklamním billboardu, který se nacházel v trase chodníku v blízkosti křižovatky ul. Česká. 2. Na základě geodetického zaměření dokončené stavby byl dopočten rozdíl výměry zámkové dlažby tl 60 mm. 3. Do rozpočtu byla doplněna 1 ks statické zatěžovací zkoušky, kterou požadovala provést Správa silnic u stávajících podkladních vrstev komunikace. 4. V rámci méněprací byly odečteny položky za neprovedené stavební práce a dodávky na základě jejich skutečného zaměření. U objektu SO 101 Chodník podél II/482 došlo ke snížení rozsahu výměry vegetačních úprav, asfaltobetonového krytu komunikace a zámkové dlažby pro nevidomé. Dále byla odečtena demontáž a zpětná montáž stávajícího dopravního značení a práce spojené s provedením nové chráničky na kabelech ČEZ (s ohledem na existenci stávající chráničky nebylo nutné další chráničku na kabelech instalovat). V rámci sanace pláně byla odečtena geotextilie, kterou nahradila vrstva drobného drceného kameniva jako separační vrstva na niž byla následně provedena sanační vrstva šterkodrti tl. 300 mm. U objektu SO 301 Odvodnění komunikace byla odečtena výstražná folie na kanalizaci, která se na kanalizační potrubí neinstaluje. U objektu SO 401 veřejné osvětlení byl snížen rozsah výměry vegetačních úprav dle skutečnosti a odečtena položka měření intenzity osvětlení, které po dohodě se správcem osvětlení není nutné provádět (byly instalovány svítidla navržené dle PD). 			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen <input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí		<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: stávající stav		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): V+V SAVEKO s. r.o., Ing. Vojtěch Pšeja			

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici		Číslo změny: 1
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 06/2018
Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 0540/2017		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Položkový rozpočet - viz příloha.		
Počet listů příloh:		
Cena víceprací	11 512,- Kč	
Cena méněprací	- 37 324,98 Kč	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Vojtěch Pšeja	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici		Číslo změny: 1	
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 06/2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 25 812,98 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: stávající stav		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Stanovisko projektanta stavby:			
Projektant s navrženými změnami souhlasí.			
Podpis projektanta, datum, razítko:			
Ing. Miroslav Knápek			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Ludvík Michalec		Ing. Vojtěch Pšeja	