



TSKRP00976MT

DODATEK č. 1

2150

ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2151/136

číslo smlouvy dodavatele: 003 164/002

akce: „Praha 5, Kováků 2-20 - oprava chodníku“

## I.

## Smluvní strany

**Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva  
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva  
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva  
ve věcech technických: Ing. Jindřichem Kalibou, vedoucím oblastní správy  
Jihozápad

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

**Čermák a Hrachovec a.s.**

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. 7504682/0800

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Volf, generální ředitel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku: Městský obchodní soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

zastupující jako správce společnosti společníky a) Čermák a Hrachovec a.s., IČ: 26212005 a b) Silnice Horšovský Týn a.s., IČ: 45359164, sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnosti „**BÚ Čermák a Hrachovec – Silnice Horšovský Týn**“

(dále jen „Zhotovitel“)

## II.

## Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/2151/136 ze dne 29.11.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II – Cena za dílo, jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Dojde k rozšíření opravované části ve vozovce a zmenšení rozsahu opravované části v chodníku. Z důvodu stávajícího stavu armatury uličních vpustí je bude potřeba vyměnit za nové .

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku Smlouvy, a to čl. II Smlouvy (Cena za dílo).

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

### **III. Změna čl. II. Smlouvy (Cena díla)**

|                                   |   |                 |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Cena za dílo bez DPH              |   | 2 314 677,06 Kč |
| DPH dle SoD 21 %                  |   | 486 082,18 Kč   |
| Cena dle SoD včetně DPH           |   | 2 800 759,24 Kč |
| Cena za méně práce bez DPH        | - | 208 764,92 Kč   |
| DPH 21 % za méně práce            | - | 43 840,63 Kč    |
| Cena celkem za méně práce vč.DPH  | - | 252 605,55 Kč   |
| Cena za více práce bez DPH        |   | 472 960,35 Kč   |
| DPH 21 % za více práce            |   | 99 321,67 Kč    |
| Cena celkem za více práce vč. DPH |   | 572 282,02 Kč   |
| Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH     |   | 2 578 872,49 Kč |
| DPH dle Dodatku č.1 21 %          |   | 541 563,22 Kč   |
| Cena Dodatku č.1 vč. DPH          |   | 3 120 435,71 Kč |

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy 3/17/2151/136 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne


12. 07. 2018

V Praze



Petr Smolka

Technická správa komunikací hl. m. Prahy  
a.s.



Cermak a Hrachovec a.s.  
Ing. Miroslav Volf  
generální ředitel

achovec a.s.  
31, Praha 5  
212005  
9)



Bc. František Adámek

