



## II. Předmět smlouvy-určení díla

Smluvní strany uzavřely základní smlouvu o dílo „SH Trosky – Rekonstrukce vstupní brány s regulací vstupu“ (dále Smlouva). Dílo je specifikováno :

- a) Projektovou dokumentací, kterou vypracoval Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby s.r.o., Bělehradská 199/70, Praha 2, v říjnu 2017
- b) Závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče KULK 26735/2018
- c) Zadávací dokumentací veřejné zakázky „SH Trosky – Rekonstrukce vstupní brány s regulací vstupu“
- d) Cenovou nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu prací

Podrobná specifikace díla je vymezená v přílohách smlouvy.

## III. Předmět dodatku

Během realizace díla se smluvní strany dohodly na:

1. Změně čl. II. - úpravě předmětu díla
2. Změně čl. III. - úpravě doby plnění
3. Změně čl. VI. - úpravě ceny díla

## IV. Předmět smlouvy-určení díla

Během realizace se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu díla podle doplněné části projektové dokumentace, kterou zpracoval Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby s.r.o., Bělehradská 199/70, Praha 2, který se týká:

- zvýšení zábrany vstupu
- zvětšení zádlažby u hlavních vrat
- úpravy kovových prvků brány
- moření a voskování dřevěných částí hlavní vstupní brány a zábran vstupu
- odstoupení od realizace dodávky a montáže zajižďecích turniketů

Podrobný popis prací je uveden v přílohách k dodatku č. 1- Rozpočet s výkazem výměr a v zápise z jednání ze dne 5.6.2018.

## V. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu díla, bod 3.1. smlouvy o dílo

**se nahrazuje:**

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

- a. Zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy
- b. zemní práce, provedení pískovcového prahu, štětování a průchodek – do 1.6.2018
- c. výměna vstupních vrat včetně systému uložení těchto vrat – do 31.7.2018
- d. instalace turniketů, zábran a zprovoznění systému – se ruší

## VI. Cena díla

1. Cena díla se upravuje o:  
Méně práce 84 492,40 Kč bez DPH  
Více práce 83 181,77 Kč bez DPH  
Bilance méně / více práce = - 1.310,63 Kč bez DPH

2. Cena síla se po přijetí Dodatku č.1 snižuje na:


Cena bez DPH: 529 587,70 – 1 310,63 =	528 277,07 Kč
DPH 21%	110 938,18 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH činí</b>	<b>639 215,25 Kč</b>

(slovy: Šestsetřicetdevěttisícdvěstěpatnáct korun a dvacetpět haléřů)


## VI. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, zejména platební podmínky, zůstávají beze změny
2. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Obě strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemná plnění podle tohoto Dodatku nejsou v hrubém nepochopitelném poměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel.

Na Sychrově dne 21.06.2018



objednatel  
PhDr. Miloš Kadlec



zhotovitel  
Martin Kapitán



Přílohy:

č. 1 - Nabídkový rozpočet od dodavatele díla

