



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13.11.2017

č. objednatele 2017/MaI/000262/SML, č. zhotovitele 9 – 1361A17

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
[redacted]
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651 (plátce DPH)

[redacted]

[redacted]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Pobočka:

Zastoupen :

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov

[redacted]

na základě plné moci

(společně)

IČO :

43005560

DIČ :

CZ43005560

Zapsán v obch. rejstříku :

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006, datum 7.11.1991

Bankovní spojení :

[redacted]

[redacted]

Pověřen k jednání ve věcech

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 2017/Mal/000262/SML a číslo zhotovitele 9 – 1391A17 ze dne 13. 11. 2017 na stavební práce v rámci akce „**Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí ZŠ Komenského**“ (dále i jako „smlouva“) je úprava doby provedení díla - prodloužení do 30.11.2018 - z důvodu nastaveného termínu náhradní výsadby dle rozhodnutí MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, odbor životního prostředí ze dne 2.6.2017, čj. MUFO 17919/2017/246.10 a posunu termínu stavebních prací z důvodu návaznosti na souběžné provádění prací v prostoru dvora u bytového domu ELEKTRA do 31.07.2018.

Dodatek je uzavírán v souladu s odstavcem 4. článku III. smlouvy Místo a doba provedení díla a odstavcem 2. článku XIV. smlouvy Závěrečná ujednání.

II.
Doba provedení díla

Na základě výše uvedeného se původní text odstavce 4. článku III. smlouvy Místo a doba provedení díla ruší a nahrazuje se textem novým, a to tímto:

„4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě:

- stavební práce **nejpozději do termínu 31.07.2018**
- náhradní výsadba **nejpozději do termínu 30.11.2018**

Zhotovitel se dále zavazuje, že při provádění prací bude postupovat dle upraveného orientačního časového harmonogramu prací, který zhotovitel vytvořil v rámci projednávání úprav projektu, s ohledem na dodatek č. 2 k této smlouvě.“

III.
Závěrečná ujednání

- 1) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv – zajistí objednatel.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo číslo objednatele 2017/Mal/000262/SML a číslo zhotovitele 9 – 1391A17 ze dne 13. 11. 2017 zůstávají v platnosti.
- 4) Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 20.06.2018 usnesením č. 95/5.3.

Přílohy dodatku č. 2:

1. Plná moc pro Ing. Jana Peška a Ing. Renátu Pluháčkovou

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

V Tlumačově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová

