

Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. SML/0196/18 (objednatele)
č. 2018-3-03(zhotovitele)

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
stavebních povolení a výkon autorského dozoru
na stavbu**

„SO 201 MOST EV. Č. 489-003 LUKOV“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<u>XXXXXXXXXX</u>

a

Zhotovitel:	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Adresa:	U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zápis v obchodním rejstříku:	OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
IČ:	27764613
DIČ:	CZ27764613
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	

Článek II.
Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny rozsahu předmětu závazku na zhotovení PD,
- změny ceny za splnění závazku na zhotovení PD,
- změny termínu plnění závazků dle smlouvy.

Odůvodnění dodatku č. 1:

- V průběhu zpracovávání PD rekonstrukce mostu ev.č. 489-003, který měl být zachován a stavebně upraven pro převedení chodníku a cyklostezky o š.3,0 m, bylo na základě provedeného diagnostického průzkumu prokázáno, že most je ve velmi špatném stavu a v návaznosti na výsledky zkoušek materiálů konstrukcí mostu bylo následně rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě mostu nového.

- V návaznosti na schválenou novelu stavebního zákona a navazujících vyhlášek bude zpracována dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), stavební řízení bude vedeno v režimu společného územního a stavebního řízení. Vzhledem k rozšíření rozsahu průzkumných a projekčních prací dochází ke změně ceny za zhotovení PD a posunutí termínů plnění dílčích částí závazků.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek III. „1. Smlouva o dílo“

Dosavadní název se ruší a nahrazuje textem: **1. Projektová dokumentace**

1.1. bod 1. „Předmětem zakázky je“, první odrážka a věta prvního odstavce popisující předmět zakázky

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

- zpracování projektové dokumentace (PD) pro vydání společného povolení stavby (DUSP) v podrobnostech PD pro provádění stavby (PDPS) a realizační dokumentace (RDS), dále jen DUSP/PDPS/RDS.

PD bude řešit kompletní přestavbu stávajícího mostu ev.č. 489-003 převádějícího silnici II/489 přes Bílý potok v obci Lukov (uzlový úsek č. 1 „Hornoveská“, km 3,135).

1.2. bod 2. „Technické požadavky v řešeném úseku“, první, druhá a čtvrtá odrážka

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

- kompletní přestavba stávajícího mostu

1.3. bod 4., druhý odstavec

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

Rozsah dílčích částí závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace je dohodnut takto:

- a) PD ve stupni **DUSP 1x** v písemném vyhotovení
- b) PD ve stupni **DUSP 1x** v písemném vyhotovení potvrzená stavebním úřadem
- c) PD ve stupni **DUSP/PDPS/RDS 4x** v písemném vyhotovení dopracovaná v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení, vč. kopie dokladové části (v každém paré) a diagnostiky
- d) **1 x plán BOZP** v písemném vyhotovení, (kopie v každém paré vyhotovené DUSP/PDPS/RDS)
- e) **1 x kontrolní rozpočet** (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur) zpracovaný výhradně v aktuální cenové soustavě ÚRS, rozpočet v písemné formě bude písemně potvrzený zpracovatelem
- f) **1x kompletní DUSP/PDPS/RDS** (vč. dokladové části a plánů BOZP) **v digitální podobě** na CD ve formátech ***.pdf, *.dgn**, texty v ***.doc** (Word), v řazení a názvosloví dle tištěné verze PD + **kontrolní rozpočet** (podrobný oceněný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS) ve formátu ***.xls** (Excel).

2. Článek III. „2. Příkazní činnost“

bod 1., odrážka první, pátá a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

1. Předmětem závazku je:

- obstarání všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění k podání žádosti o vydání společného povolení na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání společného povolení včetně nabytí právní moci,
- podání u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikované žádosti o vydání společného povolení vč. potřebných dokladů,

2. Závazek z příkazní smlouvy bude splněn příkazcovým převzetím pravomocného společného povolení a dalších rozhodnutí na stavbu „SO 201 MOST EV.Č: 489-003 LUKOV“.

3. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“

bod 1., 2., a 3.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

1. Termín dílčího plnění závazku na zhotovení PD

- | | |
|--|-------------------|
| a) předání zaměření, průzkumů a diagnostiky | 30.08.2018 |
| b) zpracování a předání 1 paré DUSP: | 28.02.2019 |
| c) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem,
předání 4 paré DUSP/PDPS/RDS vč. dokladové části,
jednoho oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu),
a plánu BOZP: | 30.07.2019 |

2. Termín plnění závazku příkazní činnosti:

- | | |
|---|-------------------|
| a) předání společného povolení s doložkou nabytí právní moci: | 30.07.2019 |
|---|-------------------|

3. Termín plnění závazku o výkonu AD:

Předpokládaná doba plnění závazku je 1.4.2020 – 30.9.2021

4. Článek V. „Cena“

bod 1. a), b)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

a) Závazek na zhotovení PD:

Zaměření, průzkumy a diagnostika	195 700,00 Kč
DUSP/PDPS/RDS (vč. doklad. části)	392 000,00 Kč
Plán BOZP	9 000,00 Kč
<hr/>	
Celkem	596 700,00 Kč
DPH 21 %	125 307,00 Kč
Cena za zhotovení PD celkem vč. DPH	722 007,00 Kč
(slovy sedmsetdvacetdvatisícesedm korun českých)	

b) Příkazní činnost:

Zajištění společného povolení s nabytím právní moci	83 600,00 Kč
DPH 21 %	17 556,00 Kč
Cena za příkazní činnost celkem vč. DPH	101 156,00 Kč

(slovy jednojedenáct tisíc jednojedenáct padesát šest korun českých)

**5. Článek VI. „Zaplacení ceny“
bod 2.**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

2. **Plnění smlouvy pro fakturaci** a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
- za splnění dílčího závazku na zhotovení projektové dokumentace ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % ceny za zaměření, průzkumy a diagnostiku dle čl. V., bod 1., písm. a), věta první
 - za splnění dílčího závazku na zhotovení projektové dokumentace ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny DUSP/PDPS/RDS dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá
 - za splnění dílčího závazku na zhotovení projektové dokumentace ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny DUSP/PDPS/RDS dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá
 - za splnění dílčího závazku na zhotovení plánu BOZP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % ceny za vyhotovení plánu BOZP dle čl. V., bod 1., písm. a), věta třetí
 - za splnění dílčího závazku z příkazní činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za zajištění společného povolení s nabytím právní moci dle čl. V., bod 1., písm. b).

**6. Článek VII. „Provádění závazků“
bod 2., 3., 5., 8.**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět jednotlivých závazků smlouvy bude zhotoven dle výše popsaných podmínek smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazků postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro společné územní a stavební řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla.
5. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 2x DUSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků a 1x RDS s objednatelem. Z tohoto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně.
8. Minimálně **15 pracovních dní** před podáním žádosti o vydání společného povolení předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace včetně dokladové části k jejímu písemnému odsouhlasení. Po zapracování připomínek objednatele bude podána žádost o vydání společného povolení.

**7. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“
bod 1.,2.**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti předat 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem a 4 paré DUSP/PDPS/RDS vč. diagnostiky, oceněného soupisu prací a plánu BOZP v době sjednané v čl. IV., bod 1., písm. c) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

2. Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat společné povolení s nabytím právní moci v době sjednané v čl. IV., bod 2., písm. a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 obdrží každá ze stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 21.6.2018

.....

.....