

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. 052/17

uzavřené dne ze dne 30. května 2017 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dále jen smlouvy, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Sedlčany
za kterého jedná: Ing. Jiří Burian – starosta
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
IČ: 00243272
DIČ: CZ00243272

Zhotovitel: KPS stavby, spol. s r. o.
zastoupen: Ing. Karel Pelant – jednatel společnosti
se sídlem: ul. Havlíčkova 72, 264 01 Sedlčany
IČ: 24816752
DIČ: CZ24816752
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 176978

Zástupci obou smluvních stran se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby objednatele: „**Oprava fasády a odvodnění kapličky – Třebnice**“

1. Strany se dohodly, že odst. 2.1 se mění v části stanovení ceny stavebních prací následovně:

Dodávka a montáž stavební práce – základ pro DPH: 167 355 Kč bude nahrazeno částkou **187 300 Kč**, DPH 21%: 35 144,55Kč bude nahrazeno částkou **39 333 Kč**, Celkem s DPH (zaokrouhleno) 202 500 Kč bude nahrazeno částkou **226 633 Kč**.

Důvodem pro změnu ceny díla je zjištění přílišné degradace dřevěných rámu oken vlivem povětrnostních podmínek a na základě doporučení specialisty byla navržena záměna za repliky.

2. Strany se dohodly, že odst. 4.1 se celý ruší a nahrazuje následovně:

Zhotovitel zahájí práce po podpisu smlouvy s předpokládaným termínem zahájení 15. června 2017 odvodnění, **15.7.2018** oprava výplní, **30.9.2018** oprava fasád a střechy.

3. Strany se dohodly, že odst. 4.2 se celý ruší a nahrazuje následovně:

Zhotovitel ukončí dílo jeho předáním objednateli do: **30.10.2018**.

Důvodem pro změnu uvedené v části 2. a 3. tohoto dodatku je zjištění přílišné vlhkosti zdiva po provedení odvodnění v červnu 2017. Zhotovitel v termínu zahájení dalších prací dle smlouvy v původním znění do stavebního deníku upozornil na nevhodnost pokračování v práci. Na základě tohoto upozornění se smluvní strany dohodly, jak je uvedeno v tomto dodatku.

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom.

Za objednatele:

V Sedlčanech dne 18.6.2018

.....
Ing. Jiří Burian – starosta

Za zhotovitele:

V Sedlčanech dne 18.6.2018

.....
Ing. Karel Pelant