

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele: V/1038/2017/DC
č. zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**Rekonstrukce komunikace Dolní Habartice III/2637**“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel: **REPLUS s.r.o.**
se sídlem : Dělnická 162, 434 01 Most - Velebudice
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rudolf Melzer, jednatel
IČ: 273 01 893
DIČ: CZ27301893
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“.

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
- za objednatele : [REDACTED] náměstek ředitele, [REDACTED]
- za zhotovitele : [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí, [REDACTED]

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
- za objednatele : [REDACTED] vedoucí provozu Děčín, [REDACTED]
[REDACTED], vedoucí TSÚ provozu Děčín, [REDACTED]
- za zhotovitele : [REDACTED] stavbyvedoucí, [REDACTED]

II. Předmět díla

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla.

III. Cena za dílo – MĚNÍ SE

1. Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je změna ceny díla. Cena za dílo je navýšena o částku **762.247,52 Kč bez DPH.**
2. Původní cena díla **2.602.404,39 Kč bez DPH**
 Vícepráce dle změnového listu **762.247,52 Kč bez DPH**
 Nová cena za dílo **3.364.651,91 Kč bez DPH**
 Sazba DPH bude účtována dle platných předpisů v době realizace zakázky.

Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne 17. 05. 2018

V Mostě dne 17. 05. 2018

.....
 | Ing. Libor Tačner
 ředitel

.....
 Ing. Rudolf Melzer
 jednatel |