



**Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 110616 v následujícím znění:**

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY:**

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo upravuje následovně:

Vzhledem k nevhodnosti provedení zásypu výkopovou zeminou bylo dohodnuto provedení zásypu zpevněných ploch a komunikací šterkodrtí. Přebytečná zemina, která nebude použita pro zásyp výkopu bude odvezena na skládku.

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

## **3. DOBA PLNĚNÍ:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Vzhledem k nutnosti koordinace stavby rekonstrukce kanalizace s opravou komunikace ul. 1.Máje, kterou řeší město Uherské Hradiště je nutno termín dokončení prací sjednotit s termínem dokončení města.

Termín dokončení stavebních prací: **do 21.10. 2016**

Termín předání a převzetí stavby: **nejpozději do 21.11. 2016**

## **4. CENA DÍLA:**

Cena díla celkem bez DPH	1 158 916,- Kč
Vícepráce celkem bez DPH	87 744,- Kč
<b>Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH</b>	<b>1 246 660,- Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Uherském Hradišti dne

V Kněžpoli dne

Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař  
jednatel společnosti