

SMLOUVA číslo: 31/116/2018/02

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 116/2018/SURI OR**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Mohelnice**

Se sídlem:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ:

00303038

a

**Zhotovitel:**

**Ing. Vladimír Zouhar**

Se sídlem:

Javorová 222, 788 13 Vikýřovice

IČ:

65127714

**2.**

**Předmět dodatku**

1. Dne 04.05.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro účely odkanalizování místní části Újezd a souvisejících činností na akci „Odkanalizování místní části Újezd (DSJ)“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Doba plnění odst. 1 smlouvy o dílo. Důvodem změny termínu dokončení díla je časová prodleva způsobená nedodáním vyjádření VHZ k DUR.

*Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:*

**III.**

**Doba plnění**

1. Termín dodání projektové dokumentace:


do 31.07.2018

**3.**


**Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.


V Mohelnici dne 24. 6. 2018



za objednatele  
Ing. Pavel Kuba,  
starosta



V Mohelnici dne 24. 6. 2018



za zhotovitele  
Ing. Vladimír Zouhar

Doložka

~~Záměr byl zveřejněn od~~ do  
Schváleno usnesením Rady města Mohelnice  
číslo usnesení: 2450/123/RM/2018  
ze dne: 11. 06. 2018  
Za správnost: