

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 212-Ta-11/17
(Rybníky Jaroslav) ze dne 20. 7. 2017

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

[Redacted signature block]

(dále jen „objednatel“)

a

ŠINDLAR s. r. o.

sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec králové

IČO: 26003236

DIČ: CZ26003236

zapsán

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar – jednatel, Markéta Šindlarová - jednatelka

zastoupený: Ing. Miloslav Šindlar – jednatel, Markéta Šindlarová – jednatelka (každý z majitelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

číslo telefonu: [Redacted]

[Redacted signature block]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Změna termínu je umožněna z důvodů jiné priority Správy toků

[Handwritten mark]

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 7/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **28. 2. 2018**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31. 10. 2018**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.4 se změní:

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve (třech) vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST-OPL, Přemyslova 1106/19, 500 08, Nový Hradec Králové, Hradec Králové.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření), návrh technického řešení (včetně přesného maximálního rozsahu záborů pozemků), zpracování IGP projednání návrhu s ST a DOSS.

Termín dokončení dílčího plnění a): **30. 11. 2017**

V případě neuzavření všech potřebných smluv rozhodne objednatel o dalším postupu- např. ukončení provádění díla

- b) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění všech podkladů pro vydání územního rozhodnutí

Termín dokončení dílčího plnění b): **28. 2. 2018**

V případě zajištění pouze nesouhlasných vyjádření rozhodne objednatel o dalším postupu-např.

ukončení provádění díla po předání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

- c) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění všech podkladů pro stavební povolení.

Termín dokončení dílčího plnění c): **do 31. 10. 2018**


III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinností nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne:



Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 3. 7. 2018



Ing. Miloslav Šindlar
jednatel společnost
ŠINDLAR s. r. o.

