

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 120616 v následujícím znění:

3. DOBA PLNĚNÍ:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Vzhledem k nutnosti koordinace stavby rekonstrukce vodovodu s opravou komunikace ul. 1.Máje, kterou řeší město Uherské Hradiště je nutno termín dokončení prací sjednotit s termínem dokončení města.

Termín dokončení stavebních prací: **do 21.10. 2016**

Termín předání a převzetí stavby: **nejpozději do 21.11. 2016**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Uherském Hradišti dne

V Kněžpoli dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař
jednatel společnosti