

Dodatek č .1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
MMK/SML/885/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2018:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového

b) technických:

telefon:

e-mail:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

ADEA projekt s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka
69051

zastoupena: Ing. arch. Alešem Vojtasikem, jednatelem společnosti

jednání ve věcech technických: Ing. Eva Vojtasiková

se sídlem: Kafkova 1133/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 057 25 666

DIČ: CZ05725666

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2017 smlouvu o dílo č. MMK/SML/885/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Odvedení dešťových vod ul. Hlíny v Karviné-Starém Městě**“ (dále též stavba) dle tohoto členění:
 - a) zpracování sloučené dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení,
 - b) sloučená dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - inženýrská činnost a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru,
 - c) zajištění vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les s nabytím právní moci,
 - d) zajištění vydání souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu s nabytím právní moci,
 - e) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Smluvní strany se dohodly z důvodu změny koncepce a obsahu projektového řešení na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č.1“):

2. ZMĚNA č. 1 SMLOUVY

Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 3 Doba plnění, předání díla, odst. 1 a 2 Smlouvy vypouští původní text a nahrazuje se tímto textem takto:

- „1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět této smlouvy v rozsahu bodu a) odst.1, čl. 2 této smlouvy, nejpozději do 18 týdnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1 a předání všech podkladů objednatelem zhotoviteli.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět této smlouvy v rozsahu dle bodu b) až e) odst.1 čl. 2 této smlouvy, nejpozději do 30 týdnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1 a předání všech podkladů objednatelem zhotoviteli.“

3. ZMĚNA č. 2 SMLOUVY

Tímto Dodatkem č. 1 se v Článku 6 Cena díla, odst. 1 Smlouvy vypouští původní text a nahrazuje se tímto textem takto: „

Rozdělení projekční a inženýrské činnosti:	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena vč. DPH
Zpracování sloučené dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení	122.500,- Kč	25.725,-Kč	148.225,- Kč
Dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení - inženýrská činnost a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci záměru	38.000,- Kč	7.980,- Kč	45.980,- Kč
Zajištění vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les s nabytím právní moci	3.000,-Kč	630,- Kč	3.630,- Kč
Zajištění vydání rozhodnutí o vynětí ze zemědělského půdního fondu s nabytím právní moci	3.000,- Kč	630,- Kč	3.630,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby	77.000,- Kč	16.170,-Kč	93.170,- Kč
Cena celkem	243.500,- Kč	51.135,- Kč	294.635,- Kč

”

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu
3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Karviné dne 13. 07. 2018


V Ostravě dne 12 -07- 2018

za objednatele

za zhotovitele



.....
Ing. Helena Bogóczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 02.01.2018



Ing. arch. Aleš Vojtasík
jednatel společnosti