

Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě
Číslo smlouvy objednatele: RISML/00039/2018

*uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

o výkonu funkce autorského dozoru při realizaci stavby „Řešení zpevněných ploch
v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 00236977, DIČ: CZ00236977

Zastoupené starostou města panem Petrem Holečkem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Paní Marcela Horčíčková, pan Jindřich Karvánek, pan Jan Novotný

(dále jen „příkazce“)

a

ATELIER DUK s.r.o.

se sídlem: Kováků 2, 150 00 Praha 5

IČ: 27116468, DIČ: CZ27116468

Zastoupen: Ing. arch. Petrem Preiningerem - jednatelem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „příkazník“)

1. V návaznosti na prodloužení termínu dokončení díla „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění činnosti příkazníka, který je uveden v čl. IV. odstavci 2 smlouvy, a to následovně:

Plnění bude zahájeno 01.03.2018 a bude dokončeno **30.09.2018.**

2. Smluvní strany se dohodly, v souvislosti s prodloužením termínu plnění činnosti příkazníka, na změně celkové ceny prací za výkon činnosti příkazníka, která je uvedena v čl. V. smlouvy, spočívající v navýšení celkové ceny prací o 137 843,20 Kč vč. DPH.

Původní částka díla dle příkazní smlouvy:

Celková cena bez DPH:	128 162,00 Kč
DPH 21%:	26 914,02 Kč
Celková cena vč. DPH:	155 076,02 Kč

Nová částka vyplývající z víceprací:


Celková cena bez DPH:	242 082,00 Kč
DPH 21%:	50 837,22 Kč

Celková cena vč. DPH: 292 919,22 Kč


3. Opatření uvedená v bodech č. 1 a 2. tohoto dodatku jsou schválena radou města, usnesením č.: 18/9/4/14, ze dne 14.05.2018.
4. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 12.7.18

V Praze, dne 9.7.18



Příkazce:
Petr Holeček, starosta města



Příkazník:
Ing. arch. Petr Preininger,
jednatel