

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 100616

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„Uherské Hradiště – Mařatice, ul. 1.máje – oprava kanalizace, stoka AX-9, Š1522 – Š 1533“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,**
Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČ: 49453866
DIČ: CZ49453866
tel: 572 530 111
fax: 572 551 118
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Zhotovitel: **PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**
Kněžpole 218
687 12 Bílovice

registrace: Obch.rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka č.51242
zastoupená: Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti
IČ: 27677443
DIČ: CZ27677443
tel: 572 545 035
fax: 572 545 831
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Budař
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
stavbyvedoucí: [REDAKCE]
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: [REDAKCE]
[REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 100616 v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo upravuje následovně:

Vzhledem k nevhodnosti provedení zásypu výkopovou zeminou bylo dohodnuto provedení zásypu zpevněných ploch a komunikací štěrkodrtí. Přebytečná zemina, která nebude použita pro zásyp výkopu bude odvezena na skládku.

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

3. DOBA PLNĚNÍ:

Vzhledem k nutnosti koordinace stavby opravy kanalizace s prováděním pokládky metropolitní sítě a veřejného osvětlení na ul. 1.Máje, kterou řeší město Uherské Hradiště je nutno termín dokončení prací sjednotit s termínem dokončení města.

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín dokončení stavebních prací: **do 30. 11. 2016**

Termín předání a převzetí stavby: **nejpozději do 20. 12. 2016**

4. CENA DÍLA:

| | |
|---|-----------------------|
| Cena díla celkem bez DPH | 3 599 518,- Kč |
| Vícepráce celkem bez DPH | 456 133,- Kč |
| Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH | 4 055 651,- Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Uherském Hradišti dne

V Kněžpoli dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař
jednatel společnosti