

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

**Akce je realizována v rámci programu MPSV 113D31 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb 2007 – 2018 pod ident. č. 113D313002103
Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou.**

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka

telefon: 494 509 160, 602 114 822

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz

Bc. Jaroslava Fiedlerová

telefon: 494 509 167, 739 903 647

e-mail: jaroslava.fiedlerova@rychnov-city.cz

(dále jen „objednatel“)

STATING s.r.o.

sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Jednatel: [redacted]

[redacted] Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 17922

telefon: [redacted]

bank. spojení: [redacted]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 19. 12. 2016 (dále jen smlouva), a to tak, že ustanovení **3. Doba plnění a délka záruky** a ustanovení **4. Cena díla a platební podmínky** se mění následujícím způsobem a zní takto:

3. Doba plnění a délka záruky:

Předpokládaný termín dokončení: do 14.9.2018

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla za „část“ 01 byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena celkem:

Cena bez DPH: 8 827 244,12 Kč

DPH 1 324 086,62 Kč

Cena celkem: 10 151 330,74 Kč

Zl.č.31 Stavební úpravy schodiště

176.764,71 Kč

Zl.č.33 Stavební úpravy dvora –změna řešení

3,379.799,84 Kč

Zl.č.41 Odpočty SO 09

- 1,210.220,76 Kč

Zl.č 43 Změna svítidel – město

25.949,04 Kč

Zl.č.44 Napojení SO 01 na stávající budovu Anežka

145.596,97 Kč

Nová cena celkem:

Cena bez DPH: 11,345.133,92 Kč

DPH 1,701770,09 Kč

Cena celkem: 13,046.904,01 Kč

Tento Dodatek č. 5 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 19. 12. 2016, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny. V cenách tohoto dodatku jsou vyčísleny veškeré náklady na provedení prací uvedených v příložených změnových listech. Pro provádění prací po 15.7.2018 zajistí objednatel v objektu DPS bezúplatně jednu kancelářskou místnost a možnost odběru elektrické energie a vody za úhradu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne, číslo usnesení
,Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými
podpisy.

Přílohou dodatku je změnový list č. 31,33,41,43 a 44

V Rychnově n. Kn. dne:2018

V Kostelci nad Orlicí dne:2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta

.....
za STATING s.r.o.

