

**Článek I.
Smluvní strany**

ATOS, spol. s r. o. Ledec nad Sázavou

Husovo náměstí 139
584 01 Ledec nad Sázavou
IČO : 620 28 081
DIČ : CZ 620 28 081

Zastoupena Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým a Marií Duškovou - jednateli

Zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Brodil tel.: 608 056 581

Zástupce ve věcech technických: Milan Kruml tel.: 777 778 010

Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí:

Ing. Josef Formánek tel.: 777 778 034

Bankovní spoj. : Komerční banka, a.s., pobočka Ledec nad Sázavou

číslo účtu : 2792220237/0100

tel. : 569 731 200

e-mail: atos@atos.cz

- na straně jedné, dále jen jako zhotovitel

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Žižkova 832
581 51 Havlíčkův Brod
IČ: 48173002
DIČ: CZ 48173002

Email: vakhb@vakhb.cz

Zastoupena: RNDr. Pavlem Policarem M. Sc., předsedou představenstva

Zastoupena u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971

Zastupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Kadlec

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka

Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí:

Ing. Vladimír Matějka

Bankovní spojení: FIO Banka č. ú. 2700179311/2010

- na straně druhé, dále jen jako objednatel

Smluvní strany uzavřely dne 06.12.2017 smlouvu o dílo – „Rekonstrukce fasády provozní budovy ČOV HB - PERKNOV“ (dále jen smlouva).

**Článek I.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se čl. IV, resp. Termíny plnění a čl. V odst. 1 smlouvy, resp. Cena díla a platební podmínky mění následovně:

IV. Termíny plnění

Termín dokončení prací: 31.07.2018

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální s možností změny pouze u případů, stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty odměna za veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy a cena byla stanovena na základě místního šetření a zaměření a byl zpracován položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy.

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Cena celkem bez DPH: | 770 959,84 Kč |
| DPH 21%: | 161 901,57 Kč |
| Cena celkem včetně DPH: | 932 861,41 Kč |

2. Ostatní ustanovení *smlouvy* zůstávají nezměněny.

Článek II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.
2. Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Platnosti i účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – upravená cenová kalkulace

V Havlíčkově Brodě dne 29.06.2018



.....
objednatel

V Havlíčkově Brodě dne 29.06.2018



ATOS spol. s r.o.
HUSOVÁ NÁM. 139 ©
LEDEČ NÁM. SAZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 751 200 fax: 569 720 887

.....
zhotovitel

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s.
8

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády administrativní budovy ČOV

Objekt: 17_2017_VP/MP_1 - Oprava fasády administrativní budovy ČOV

JKSO:

Místo: Havlíčkův Brod

CC-CZ:

Datum: 20.04.2018

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

IČ: 48173002

DIČ:

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kateřina Šrámková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 154 242,84 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 154 242,84 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 154 242,84 | 32 391,00 |
| snižená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 186 633,84 |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ATOS spol. s r.o.
HUSOVÁ NAM. 139
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády administrativní budovy ČOV

Objekt: 17_2017_VP/MP_1 - Oprava fasády administrativní budovy ČOV

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 20.04.2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kateřina Šrámková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 154 242,84 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 56 003,09 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 22 106,30 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 22 985,00 |
| 997 - Přesun sutě | 10 092,40 |
| 998 - Přesun hmot | 819,39 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 98 239,75 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 9 203,10 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 89 036,65 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 154 242,84 |