

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/10125 Nučice, optimalizace</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Silnice III/10125, km 0,000 - 0,588</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>... / 1</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;"><b>2</b></p>																												
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 3383/00066001/2017 a č. zhotovitele SP 006/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2017 (dále jen Smlouva):  Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: OZ stavby s.r.o., Důl Libušín 940, 273 06 Libušín																														
<u>Přílohy Změnového listu:</u>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 10%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Další doklady</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Další doklady	2	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">Paré č.</td><td style="width: 80%;">Příjemce</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Stavební dozor</td></tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																												
2. Změnový list	1	počet listů																												
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																												
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																												
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																												
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																												
7. Další doklady	2	počet listů																												
Paré č.	Příjemce																													
1	Objednatel																													
2	Zhotovitel																													
3	Stavební dozor																													
Iniciátor změny: Zhotovitel  Popis a zdůvodnění Změny:																														
<p>Při provádění přípravných prací před pokládkou obrusné vrstvy zhotovitel zjistil, že 10 uličních vpustí a 7 poklopů na dešťové kanalizaci vyžaduje výškovou úpravu. Jedná se o navýšení 17 znaků inženýrských sítí oproti zadání. Tento nesouhlas je způsoben tím, že obec po zadání díla vybudovala novou dešťovou kanalizaci.</p> <p>Dále zhotovitel pro urychlení dodávky díla prověřil technologické možnosti pokládky obrusné vrstvy a sdělil, že při šíři vozovky do 5,5m může realizovat tuto pokládku na části úseku v plném profilu jedním projetím finišerem, tudíž rozsah pracovních spár bude o 217,5m nižší oproti zadání.</p> <p>Tyto nepředvídatelné fyzické podmínky (navýšení počtu znaků inženýrských sítí a rozsah pracovních spár) zhotovitel ani zadavatel nemohl předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky vycházel z rozsahu prací definovaných zadávací dokumentací stavby.</p> <p>Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací. Změna je podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.</p>																														
Údaje v Kč bez DPH:																														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																											
<b>-21 750,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>50 650,00</b>																											
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>																														
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Ivo Slavík	datum	podpis																										
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis																										
Stavební dozor	jméno	Josef Raboch	datum	podpis																										
Zástupce Objednatele:	jméno	Bohumil Taraba	datum	podpis																										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																														
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis																										
Zhotovitel	jméno	Otto Zach	datum	podpis																										
				Číslo paré:																										

|

|



