

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

evidenční číslo zhotovitele: 600/17/2313
na stavební zakázku s názvem „**Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov**“

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Město Trutnov |
| Oprávněný zástupce: | Mgr. Ivan Adamec, starosta |
| IČ: | 002 78 360 |
| DIČ: | CZ00278360 |
| Sídlo: | Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov |
| Bankovní účet: | Komerční banka, a. s., č. ú. 124601/0100 |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. Miroslav Franc, vedoucí Odboru rozvoje města, |
| kontaktní údaje : | telefon : +420 499803371, e-mail: franc@trutnov.cz |

(dále jen „Objednatel“)

a

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | BAK stavební společnost, a.s. |
| Oprávněný zástupce: | Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva |
| Zapsaný: | v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| IČ/DIČ: | 284 02 758 / CZ28402758 |
| Sídlo/místo podnikání: | Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek |
| Bankovní účet, číslo | Komerční banka, a.s., č. ú.: 498340511/0100 |
| osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva |
| kontaktní údaje: | telefon: 603 567 011, e-mail: mrazek@bak.cz |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Ing. Michal Holub, hlavní stavbyvedoucí |
| kontaktní údaje: | telefon: 603 567 605, e-mail: holub@bak.cz |

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Na základě požadavku objednatele provést další práce nezahrnuté v rozpočtu, které nebylo možné předvídat před uzavřením smlouvy (tzv. vícepráce) dochází k následující změně smlouvy.

Předmět díla vyspecifikovaný v článku 2. Smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení víceprací dle změnových listů a souvisejících položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Jedná se o tyto změnové listy:

- Změnový list č. 07 – odstranění vrchního záklopu stropu zázemí tanečního sálu , 8 754,50 Kč
- Změnový list č. 09 – dilatace objektu, trnování, změna překladů 212 916,61Kč
- Změnový list č. 12 – nové příčky, stěny, 436 192,65 Kč
- Změnový list č. 13 – podpěrné konstrukce pod stávajícími stropy 89 377,41 Kč
- Změnový list č. 15 – změny opěrných stěn SO.17, 533 931,04 Kč
- Změnový list č. 16 – změna části konstrukce tribuny, 633 628,30 Kč
- Změnový list č. 18 – podřezání objektu, hydroizolace , 1 088 124,30 Kč
- Změnový list č. 20 – vyrovnávky pod fasády a pod vnitřní omítky, 545 898,02 Kč
- Změnový list č. 21 – změna zdiva výtahových šachet, 70 939,06 Kč
- Změnový list č. 23 – věnec SO.12, 20 513,14 Kč
- Změnový list č. 24 - nový strop 1.NP zázemí tanečního sálu, 541 196,09 Kč

Cena díla uvedená v článku 5., bod 5.1 se mění takto:

5.1. Cena díla stanovená ve smlouvě o dílo byla určena dle oceněného položkového rozpočtu, který zahrnoval v SO 25 Finanční náklady VRN 5 finanční rezervu ve výši 14.900.000,- Kč.

Cena díla byla určena takto:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Cena stavebních prací: | 147.620.000,00 Kč |
| Finanční rezerva: | 14.900.000,00 Kč |
| Základ pro DPH: | 162.520.000,00 Kč |
| DPH: | 34.129.200,00 Kč |
| Cena díla vč. DPH: | 196.649.200,00 Kč |

5.1.1.

Cena díla ve znění dodatku č.2 činí:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Cena stavebních prací: | 153.677.059,92 Kč |
| Finanční rezerva: | 8.842.940,08 Kč |
| Základ pro DPH: | 162.520.000,00 Kč |
| DPH: | 34.129.200,00 Kč |
| Cena díla vč. DPH: | 196.649.200,00 Kč |

Z toho: cena víceprací dle dodatku č. 2 činí částku 4 181 471,12 Kč bez DPH
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé vyhotovení dodatku obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova číslo 2018-678/13 ze dne 18.6. 2018
3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek zašle správci registru k uveřejnění město Trutnov bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství.

V Trutnově dne2018

V Trutnově dne 2018

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele
Mgr. Ivan Adamec, starosta

za Zhotovitele
Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva

Přílohy : Změnové listy číslo 07, 09, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24