



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Dilatace objektu, změny překladů, trnování základů

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město IČ: 00278360 541 16	Číslo změnového listu: 09
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758	Datum vystavení: 14.6.2018
Změna vyvolána/požadována: objednatel	Související projektová dokumentace: Profese / konstrukce: HSV – Práce a dodávky HSV PSV – Práce a dodávky PSV

Předmět změny:

Navýšení plochy dilatace napojení nových a starých objektů, změny překladů nad otvory a doplnění trnování základových konstrukcí.

Položka, popis	Důvod změny:
Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Úpravy povrchů ... Ostatní konstrukce a práce ... Konstrukce zámečnické	Ze statického hlediska bylo nutné správně oddělit staré a nové kce, z toho důvodu došlo k navýšení dilatačních prvků a doplnění trnování základů. Ze statických důvodů bylo nutné změnit i překlady okenních otvorů.

Cena změny celkem: (bez DPH)

212 916,61 Kč

Dopady do HMG: NE	Popis:
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: NE	Popis:
Dopady do dalších profesí: NE	Popis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:	podpis:
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:	podpis:
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:	podpis:

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:	podpis:
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:	podpis:
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:	podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace ZL