



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Dodatečné izolace zdiva SO.01

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město IČ: 00278360 541 16	Číslo změnového listu: 18
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758	Datum vystavení: 14.6.2018
Změna vyvolána/požadována: objednatelem	Související projektová dokumentace: Profese / konstrukce: HSV – Práce a dodávky HSV PSV – Práce a dodávky PSV

Předmět změny:
Dodatečné izolace zdiva – podřezávání objektu SO.01 a související práce

Položka, popis	Důvod změny:
Svislé a kompletní konstrukce Úpravy povrchů ... Ostatní konstrukce a práce ... Izolace proti vodě, ...	Vzhledem k zjištěným skutečnostem při bouracích pracích na objektu SO.01 bylo rozhodnuto o provedení celkového podřezání objektu a o provedení nové hydroizolace s podřezáváním objektu spojené. Dále je součástí navýšení i provedení souvisejících prací pro navazující svislé hydroizolace.

Cena změny celkem: (bez DPH)
1 088 124, 30 Kč

Dopady do HMG: NE	Popis:
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: NE	Popis:
Dopady do dalších profesí: NE	Popis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:	
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:	

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:		podpis:	

Přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace ZL