

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 02/2018/REUP ze dne 9. 4. 2018

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Jiřím Dytrtem**, starostou města, **Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou**,
místostarostou města

zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Jaroslav Flekr

se sídlem Fučikova 1216, Žamberk 564 01

IČ: 16806131

DIČ: CZ

Bankovní spojení: KB

číslo účtu:

tel.:

email:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („*smluvní strany*“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Divadelní kavárna v Žamberku – změna vzduchotechniky a vytápění“ část B. Vytápění.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla, v článku III. Termíny a místo plnění a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací změny vytápění upravuje o níže uvedené práce (přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.1):

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.3 mění a doplňuje takto:

3.3 Termín dokončení a zprovoznění díla se prodlužuje o 36 pracovních dnů a nově činí:

Termín dokončení a zprovoznění díla: nejpozději dne 9. 7. 2018

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá **celková** smluvní cena díla se z původní částky 147.757,- Kč bez DPH navyšuje o + 7.006,- Kč bez DPH a celkem tedy činí:

Část B. Vytápění

Cena bez DPH

154.763,00 Kč

DPH 21 % činí

32.500,23 Kč

Cena celkem včetně DPH

187.263,23 Kč

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 02/2018/REUP ze dne 9. 4. 2018 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 105/2018-RADA/5221 ze dne 28. 6. 2018.

Příloha č.1 – Změnový list vč. položkového rozpočtu

Ve Žamberku, dne: 4. 7. 2018

V Žamberku, dne: 4. 7. 2018


Za zhotovitele:

za: Město Žamberk

.....
Jaroslav Flékr

.....
Ing. Bc. Oldřich Jedlička, místostarosta města

MĚSTO 
ŽAMBERK

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2018
Zhotovitel:	Jaroslav Flekr, se sídlem Fučíkova 1216, Žamberk 564 01 IČ: 16806131	
Název akce:	„Divadelní kavárna v Žamberku – změna vzduchotechniky a vytápění“	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	27. 06. 2018	
Předmět změny:		
<p>Předmětem změny jsou vícepráce, které odpovídají skutečně provedenému dílu změny vytápění, která řeší vytápění a připojení prostor kavárny na stávající kotelnu divadla. Kavárna byla vytápěna elektricky pomocí přímotopů. Jedná se o změnu systému vytápění z elektrického na teplovodní.</p>		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Vzhledem k většímu rozsahu provedených prací byla navýšena cena díla. Konkrétní popis a ceny víceprací jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.</p> <p>Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/2018/REUP ze dne 9. 4. 2018 se zhotovitelem – firmou Jaroslav Flekr, Fučíkova 1216, Žamberk 564 01, IČ: 16806131.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1		
Cena méněprací bez DPH celkem:	Cena víceprací bez DPH celkem:	
0,- Kč	+ 7.006,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 154.763,00 Kč	9. 6. 2018	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Lenka Fránková – technický zástupce	Jaroslav Flekr	

M.V.Z. - Flekr

Montáže vodohospodářských zařízení - topenářství

Flekr Jaroslav, Fučíkova 1216, 564 01 ŽAMBERK

MU - Žamberk
Masarykovo náměstí
Žamberk

Věc: Dodatek na akci ÚT Divadelní kavárna
Žamberk.

- 1) tepelná izolace stávajících rozvodů ÚT z. p. u 11700,-
- 2) Demontáž plynové 1.100,-
- 3) kotelna elektro- (napojení nové regulace ÚT na stávající rozvodě 2.000,-
- 4) Otopná tělesa (změna) 2x 1700,-
- 5) Vypouštěcí ventil 1/2" 6x 860,-

Zd/Mal = 7.006
+21% DPH 1.471

Žamberk 26.6.09