

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2/2017

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Mgr. Tomášem Spurným**, 2. místostarostou
ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

ELEKTROMONT Rapotín s.r.o.

se sídlem: V Lukách 647, 788 14 Rapotín
IČO : 26862107
DIČ: CZ26862107
Zastoupené:
ve věcech smluvních: **Pavlína Dostálová**, jednatelem
ve věcech technických: **Vladimírem Dostálem**, ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka Šumperk
číslo účtu: 35-1874600247/0100
tel: 583 242 133, 777 242 133
e-mail: dostal.elektro@iol.cz
Dále jen: **Zhotovitel**

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2/2017 ze dne 3. 1. 2018, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Kino Oko – stavební práce“.



2. Smluvní strany se dohodly na rozsahu víceprací a méně prací při realizaci zakázky „Kino Oko – stavební práce“ v návaznosti na nový soupis prací, který je přílohou tohoto dodatku. V průběhu realizace stavby byly upřesňovány změny dodávek materiálu a prací, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl předpokládat. Byla změněna dispozice zázemí kavárny a z toho vyplývající změny prací a dodávek materiálu a zařízení. K úspěšnému a úplnému dokončení zakázky bylo potřeba dodělat práce, které se neobjevily v rozpočtu a původní cena i s dodatkem s nimi nepočítaly. Dále nebyly prováděny instalatérské práce (voda, kanalizace) v bytech ve 2. NP
3. Změna DPH – v původním rozpočtu bylo na instalatérské práce stanovena 15% sazba DPH na část prováděných v bytě ve 2. NP kina Oko. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, § 48 odst. 4) a 5) je u stavby bytového domu nad 120 m² zvýšená sazba 21% DPH.
Cena díla se mění z důvodu víceprací a méněprací a změny výše DPH.

Text článku 4. Cena díla se v odst. 2 doplňuje o nový text následovně:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Původní cena dle SoD č. 1/2017 (bez DPH):	2 686 206,- Kč
Původní cena dle dodatku č. 1 (bez DPH):	2 796 506,- Kč
Méněpráce dle dod. č. 3 (bez DPH):	- 128 316,- Kč
Vícepráce dle dod. č. 3 (bez DPH)	+ 114 737,- Kč
Cena celkem dle dodatku č. 3 (bez DPH)	2 782 927,- Kč
DPH 21%	584 414,67 Kč
<u>Cena celkem dle dodatku č. 3 (vč. DPH)</u>	<u>3 367 341,67 Kč</u>

(slovy: třímiliónytřistašedesátsedmtisíctřistačtyřicetjedna korun českých, šedesátsedm haléřů).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou – Výkazem výměr v příloze č. 1 k dodatku č. 3.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 před podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejich zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
5. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Šumperka č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o uzavírání dodatků ke smlouvám o dílo.

V Šumperku dne:
29. 06. 2018

Objednatel:



Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2.místostarosta

V Rapotíně dne
12. 06. 2018

Zhotovitel:

~~ELEKTROMONT RAPOTÍN~~ s.r.o.
Rapotín, V Lukách 647, PSČ 788 14
IČ: 268 62 107 DIČ: CZ26862107

.....
ELEKTROMONT Rapotín s.r.o.
Pavlína Dostálová
jednatel