

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. S 921/2018/096

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád, Ing. Václavem Baštou,

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: Ing. Martin Žid, technický pracovník pro stavební činnost KŘ BnL,

[redacted]
a Bc. Veronika Rusová, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ BnL,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

VMB -EKOSTAVBA, s.r.o.

IČO: 44678100

DIČ: CZ44678100

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7312

sídlo: Purkyňova 1533/5, 288 02 Nymburk

zastoupený: Jiřím Blažkem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Roman Müller

[redacted]
[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2018/096, jímž se prodlužuje doba dokončení díla: **Oplocení školkařských polí lesoškolek Zelená Bouda, evidenční číslo zakázky S 921/2018/096.**

III.
Upravená doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.7.2018**.

Ostatní ujednání dle SoD č. S 921/2018/096 se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek ke smlouvě o dílo. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


Součástí této smlouvy je příloha – žádost o prodloužení termínu.

V Nymburce dne: 29.6.2018

V Brandýse nad Labem dne: 9.7.2018



VMB- EKOSTAVBA, s.r.o.
Jiří Blažek
jednatel



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

publiky, s.p. [18]
1106/19, Nový Hradec Králové
Králové
IČ: CZ42196451
stvi Brandýs nad Labem
Brandýs nad Labem-Stráá Boleslav

Lesy České republiky, s.p.
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Bc. Veronika Rusová

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení zakázky S921/2018/096

Dobrý den,

Dovolujeme si požádat o prodloužení termínu dokončení shora uvedené akce Oplocení školkařských polí lesoškolek Zelená Bouda a to do 31.7.2018. Podle smlouvy a následného předání staveniště byl termín do 8.7.2018.

O prodloužení termínu žádáme vzhledem k plnění prací a víceprací na akci Drábské světničky, kde je velké zatížení turisty a tím se práce komplikují a zpomalují (jedná se o zakázku stejného Krajského ředitelství).

Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem

Jiří Blažek, jedn

VMB-
F
266 02 NYMBURK

Nymburk dne 25.6.2018