

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170068

na akci:

Metuje, Hronov, oprava zdí, ř. km 44,945 – 45,300

Evidenční číslo objednatele: D952170068
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119170010

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Vrzák

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu výkonu inženýrské činnosti se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170068 spočívající v upravení platebních a fakturačních podmínek. Smluvní strany se dohodly na změně článku obchodních podmínek takto:

Čl. č. 3. Platební a fakturační podmínky, odstavec 3.2.

Stávající text:

Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla I. etapy v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání předmětu bez vad a nedodělků.

Zhotovitel vystaví daňový doklad za rozpracovanost II. etapy předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to ve výši 80 % smluvní ceny II. etapy dle Soupisu hlavních činností. Zbylá část ceny II. etapy ve výši 20 % smluvní ceny II. etapy dle Soupisu hlavních činností bude fakturována po protokolárním předání předmětu díla.

Zdůvodnění změny platebních a fakturačních podmínek

V průběhu inženýrské činnosti došlo při získávání souhlasů se stavbou a souhlasů se vstupy na pozemek u některých vlastníků pozemků k nemožnosti získat jejich stanovisko a to ani po několika urgencích. Jedná se o pozemky patřící České poště, s. p., SÚS Královéhradeckého kraje a dvou soukromých vlastníků. Důvodem je dědické řízení po úmrtí spoluvlastníka jednoho z pozemků a plánování výstavby nového mostu přes řeku Metuji SÚS Královéhradeckého kraje. Tyto 4 stanoviska z 34 jsou poslední doklady pro možné dokončení II. etapy předmětu díla. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k úpravě platebních a fakturačních podmínek.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170068 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V Úvalech dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel