


Dodatek č. 2 k prováděcí smlouvě

Číslo smlouvy zadavatele: 155/2012/OVZ
Číslo smlouvy poskytovatele: 12 319 209

uzavřené podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu s ustanoveními rámcové smlouvy č. 98/2010/OVZ ze dne 11. 5. 2010 na poskytování komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje
akce: **III_1024 Řitka – Čisovice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1024-1_PD**

Objednatel:


Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje
IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy

a

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
jednající: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dana Wangler, vedoucí střediska mostů,

(Zadavatel a Poskytovatel společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají obě smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 155/2012/OVZ ze dne 15. 11. 2012, kterým se upravuje čl. I Předmět smlouvy a čl. III Termín plnění zhotovitele.

Článek I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely prováděcí smlouvu č. zadavatele 155/2012/OVZ, č. poskytovatele 12 319 209 (dále jen smlouvu) ze dne 15. 11. 2012 na poskytnutí komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje (nebo již konkrétně: zpracování PD, apod.), dle podmínek daných rámcovou smlouvou č. 98/2010/OVZ ze dne 11. 5. 2010, na akci: III_1024 Řitka – Čisovice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1024-1_PD.
2. Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 je kompletní přepracování již odsouhlasených stavebních postupů, objízdných tras a technologie výstavby.

3. Dalším důvodem pro uzavření dodatku č. 2 je zjištění složitých majetkoprávních vztahů u pozemků a zejména časově náročného projednání je nutné v části majetkoprávní přípravy. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín plnění.
4. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín plnění sjednaný dle čl. III smlouvy takto:
 - 3.1. Poskytovatel započne s realizací předmětu díla specifikovaného v čl. I. této prováděcí smlouvy nejpozději do 7-mi dnů ode dne podpisu této prováděcí smlouvy v souladu s dohodnutými dílčími etapami plnění
 - 3.2. Termín plnění je nejpozději do 6 měsíců od uzavření kompletní majetkoprávní agendy, kterou příslušný stavební úřad shledá jako úplnou.

Článek II.

1. Veškerá další ustanovení smlouvy č. zadavatele 155/2012/OVZ, č. poskytovatele 12 319 209 ze dne 15. 11. 2012 vč. dodatku č.1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží Zadavatel a dva stejnopisy Poskytovatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.


V Praze dne 13.01.2015


V Praze dne 17.02.2015

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.



30 80 Praha 3, Olšanská 1a
Č. 267 93 349, DIČ: CZ25793349


Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.


Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Objednatel:

Středočeský kraj


Ing. Miloš Pětera
hejtman
Středočeského kraje

