

DODATEK Č. 1.

ke smlouvě o dílo pod názvem:

Snížení radonové zátěže – Sídliště Radotín
číslo smlouvy Objednatele: 3711/2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 16**
sídlo: Václava Balého 23/3, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00
zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
účet č.: [REDACTED]

-a-

Zhotovitel: **ThermWet s.r.o.**
Sídlo: Vlárská 1454/1, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
Zastoupená: Ing. Janem Grendelem
IČO: 28516401
DIČ: CZ 28516401
Bankovní spojení: Fio Banka
účet č.: [REDACTED]

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně též jako „Smluvní strany“ či „Strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“ či „Strana“).

uzavřely tento

Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo objednatele č.3711/2016 (dále jen „**Smlouva**“).

Čl. I.

Změny rozsahu díla a ceny

- Rozsah díla se snižuje a je specifikován v příloze č.1 tohoto dodatku.
- Sjednaná cena díla se snižuje o částku níže uvedenou:

Původní cena díla dle Smlouvy činí bez DPH:	3.966.830,- Kč
Dodatek č.1 snižuje cenu díla o částku bez DPH:	434.997,- Kč
Celková Cena Díla dle Smlouvy snižená o částku dle Přílohy č.1, tohoto Dodatku činí bez DPH:	3.531.883,- Kč

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Celková cena za všechny zakázky včetně příprav.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

4. Tento Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 7. 11. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Karel Hanzlík
Starosta MČ

.....
Ing. Jan Grendel