

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo objednatele: 85/1754/2017/1/2017/2018

číslo zhotovitele: 2/2017

Přístavba občanského vybavení Rybka – stavební práce

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ o dílo** uzavřené dne 22. 3. 2017, evidenční číslo přidělené z evidence smluv 1422638 ,(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

název: **Rybka, poskytovatel sociálních služeb**
sídlo: **Tovární 122, 277 11 Neratovice**
zastoupený: **Petr Kubíček, pověřen řízením**
IČ: **712 09 310**
bankovní spojení: **KB**
číslo účtu: **51-2559690267/0100**

a

DÁLE JEN [„**Objednatel**“]
NA STRANĚ JEDNÉ

název: **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o.**
sídlo: **Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze oddíle C, vložka 130876
jednající: **Petr Neumann, jednatel společnosti**
IČ: **281 77 851**
DIČ: **CZ28177851**
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
číslo účtu: **0490056399/0800**

DÁLE JEN [„**Zhotovitel**“]
NA STRANĚ DRUHÉ,

Uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článku III bod 3.1 Smlouvy–mění následovně:

Cena za dílo

*Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši **3 257 689,- Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši **488 653,- Kč**.*

Cena za stavební práce bez DPH	3 257 689,- Kč
DPH 15%	488 653,- Kč
Celková cena včetně DPH	3 746 342,- Kč

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článku II bod 2.1 Smlouvy–
mění následovně:

Doba zhotovení díla

Zahájení prací: 14. 11. 2017

Ukončení díla: 12. 7. 2018

Článek III.

Příloha č. 1 Smlouvy – Příloha pro ohlášení změn stavby se v plném rozsahu *nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.*

Příloha č. 2 Smlouvy – Oceněný položkový rozpočet se doplňuje *přílohou č. 2 tohoto dodatku.*

Článek IV.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek V.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha pro ohlášení změn stavby

Příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet

Tento Dodatek se uzavírá v 5-ti stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 26. 6. 2018.

V Neratovicích dne 26. 6. 2018

V Mělníku dne 26. 6. 2018