

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	1
---------------------------	----------

název	VOS, SPS automobilní a technická, Č.Budějovice , Skuherského 3
--------------	---

název stavby:	"Stavební oprava lože (jámy) pro válcovou zkušebnu výkonu 4x4"
----------------------	---

SoD:	ze dne 17.5.2018
-------------	-------------------------

objednatel	zhotovitel
VOS, SPS automobilní a technická, Č.Budějovice, Skuherského 1274/3	BIFA spol. s r.o. Skuherského 1418/70, 370 01 České Budějovice
IČ: 00582158 DIČ: CZ00582158	IČ:00665274 DIČ:CZ25187627

cenová specifikace změnového listu					
---	--	--	--	--	--

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo				293 108,19 Kč
	Odečet za neprovedené práce				0,00 Kč
	Přípočet za provedené vícepráce				
1	Doplnění hydroizolace stavby		1		76 757,83 Kč
2	Přeložka kanalizace		1		88 332,16 Kč
3	vícepráce s ohledem na větší mocnost bouraných betonů		1		6 004,72 Kč
	CENA CELKEM bez DPH				464 202,90 Kč
	DPH 21 %				97 482,61 Kč
	CENA CELKEM vč. DPH				561 685,51 Kč

POPIS:	<p>Na základě požadavku investora - veškeré vícepráce jsou provedeny na základě vzájemné dohody zhotovitel-objednatel, které vylýnuly v průběhu realizovaných stavebních prací dle níže uvedeného rozpisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hydroizolace - v rámci stavebních úprav a oprav bylo nutné provést dodatečnou obnovu kompletní hydroizolaci stavby • Přeložka kanalizace – v rámci úpravy a opravy stavby bylo nutné provést dodatečnou přeložku odpadní kanalizace pod stavbou z důvodu realizace záměru • Bourací vícepráce – v průběhu bouracích prací byla dodatečně zjištěna větší mocnost bouraných betonů
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO	1
--	----------

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Bc. Jan Šindelář, ředitel školy	18.6.2018	
za zhotovitele	Václav Fál, jednatel	18.6.2018	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
--

poznámka	
-----------------	--