

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo ze dne 17. 5. 2018

---

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice  
Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice

Zastoupený Bc. Janem Šindelářem, ředitelem školy  
IČ : 00582158  
DIČ: CZ00582158

**Zhotovitel:** BIFA spol. s r.o.  
Skuherského 1418/70, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Václav Fál, jednatel  
IČ: 00665274  
DIČ: CZ00665274

---

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.5.2018 na zakázku „**Stavební oprava lože (jámy) pro válcovou zkušebnu výkonu 4x4**“ z důvodu změny provedení prací nad rámec zadání (vícepráce) a vyloučení některých dodávek (méněpráce) z předmětu plnění takto:

#### **Do Předmětu plnění se doplňuje :**

Předmět plnění Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 rozšiřuje nebo omezuje o práce, které jsou obsaženy ve změnovém listu č.1 a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

#### **Do článku III. Cena díla se doplňuje:**

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo	293 108,19 Kč bez DPH
Odečet za neprovedené práce	- 0,00 Kč bez DPH
Přípočet za provedené vícepráce	171 094,71 Kč bez DPH

---

<b>Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>	<b>464 202,90 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>97 482,61 Kč</b>
<b>Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem vč. DPH</b>	<b>561 685,51 Kč</b>

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 18. 6. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Bc. Jan Šindelář, ředitel školy

.....  
Václav Fál, jednatel

Přílohy:  
Změnový list č.1