

**DODATEK Č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„ZŠ Vranovská 17 – opatření proti vlhkosti“**

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2017/2815/OŠ/72/01

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Statutární město Brno, městská část Brno-sever**

Sídlo: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno  
Zastoupený: Mgr. Martinem Malečkem, starostou  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka  
ve věcech technických: Ing. Petr Rizner, vedoucí ORI  
telefon, e-mail: [REDACTED]  
IČ: 44992785  
Banka: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

*(dále jen „objednatel“)*

**Zhotovitel:**

**ING-CZECH s.r.o.**

Zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Brně, vložka C59836  
Sídlo: Lidická 718/77, 602 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Peterem Flimmelem, jednatelem  
Mgr. Tomášem Vomelou, jednatelem  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Ing. Peter Flimmel, jednatel  
ve věcech technických: Ing. Peter Flimmel, jednatel  
telefon, e-mail: [REDACTED]  
IČ: 28303474  
Banka: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

*(dále jen „zhotovitel“)*

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/2815/OŠ/72 „ZŠ Vranovská 17 – opatření proti vlhkosti“, uzavřené dne 07. 12. 2017, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení díla na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Vranovská 17 – opatření proti vlhkosti“. V průběhu výstavby došlo k několika nálezům kosterních pozůstatků v místě základní školy. Od 12. 02. 2018 byl zahájen archeologický průzkum. Vzhledem k této situaci nebylo možno na staveništi provádět zemní a výkopové práce v plném rozsahu, což způsobilo přerušení, zpomalení a změny v návaznosti na organizaci postupu práce.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. III. Smlouvy o dílo s názvem „Doba plnění“:  
Dokončení díla: **nejpozději do 31. 08. 2018**

## III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 07. 12. 2017 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno, městská část Brno-sever.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.

### Doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 7/80. dne 12. 07. 2018.

V Brně dne 18. 7. 2018


Za objednatele:

 Mgr. Miriam Kolářová  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO  
BRNO-SEVER  
Městská  
47 BRNO

Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka

V Brně dne 18. 7. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Peter Flimmel, jednatel,  
oprávněná osoba za zhotovitele