

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/148/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 38/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

### Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností.

uzavřené mezi:

#### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)  
Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 67981801

a

#### ZHOTOVITELEM VH atelier, spol. s r.o.

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070  
Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel  
IČ: 49437267  
DIČ: CZ49437267  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/148/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 18. 8. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2016 a dopisu č.j.: ŘVC/6/2013/OPR-48 ze dne 5. 6. 2018, upravuje takto:

1) v čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ odstavci 1.2 bodě C – 2) se rozšiřuje předmět plnění o následující text:

*„Aktualizace podkladů zajištěných v rámci plnění bodu B – 4) a jejich zpracování a vypořádání v rozsahu dle plnění bodu C – 1).“*

2) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„h) bod C – 2) ..... do 90 dnů od pokynu OBJEDNATELE,

i) bod D ..... do 150 dnů od pokynu OBJEDNATELE,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„h) bod C – 2) ..... do 13. 3. 2019,

i) bod D ..... do 10. 5. 2019.“

3) v čl. VI. „**SMLUVNÍ CENA**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

**bez DPH: 1.372.000,- Kč**

(slovy: jedenmiliontřístasedmdesátdvatisíce korun českých)

DPH 21% 288.120,- Kč

**včetně DPH: 1.660.120,- Kč**

(slovy: jedenmilionšestsetšedesáttisícstodvacet korun českých)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2:

plnění bodu A ..... 34.500,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – 1)..... 40.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – 2)..... 666.500,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – 3)..... 220.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – 4) ..... 30.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu C – 1) ..... 35.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu C – 2) ..... 87.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu D ..... 197.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu E ..... 20.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu F – hodinová sazba 700,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F

..... 42.000,- Kč bez DPH,  
která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/148/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 18. 8. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2016 a dopisu č.j.: ŘVC/6/2013/OPR-48 ze dne 5. 6. 2018, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Brně dne .....

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Ivo Pospíšil**  
jednatel  
VH atelier, spol. s r.o.

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
<b>Projekt:</b>	Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice				
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	9.7.2018	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>					<b>E</b>
nehodící se škrtněte					
<b>NAVRHUJE:</b>	VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno, [REDAKCE]				
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Navýšení prací (znovu zajištění stanovisek, aktualizace projektové dokumentace) z důvodu dlouhotrvajícího majetkoprávního vypořádání majetku mezi ŘVC ČR a Povodí Labe, s.p.				
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/148/P/SoD/2015				
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>	15.6.2018			
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost VH atelier, spol. s r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené S/ŘVC/148/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele). Je odevzdána projektová dokumentace a dále byly zajištěny stanoviska a vyjádření DOSS, ovšem z důvodu sporů mezi Povodím Labe, s.p. a ŘVC ČR nemohl být uzavřen smluvní vztah "Právo stavby k pozemku." Povolení stavby pak nelze zajistit bez vypořádání těchto majetkoprávních vztahů. Projektové práce byly pozastaveny do vypořádání těchto sporů. Spor mezi Povodím Labe, s.p. a ŘVC ČR byl řešen na úrovni Ministerstva dopravy a Ministerstva Zemědělství již od roku 2014 a až nyní dochází k posunu a postupnému uzavírání potřebných smluv. Po obdržení výzvy k zahájení prací (č.j.: ŘVC/6/2013/OPR-48 ze dne 5.6.2018) byl vyhodnocen důsledek propadnutí již zajištěných stanovisek a nutnost znovuoobnovení vyjádření správců sítí, DOSS a ostatních dotčených organizací, tedy nových podkladů pro zajištění stavebního povolení. Za zajištění stanovisek a z nich vyplývajících prací (aktualizace projektové dokumentace) žádáme o navýšení smluvní ceny bodu C-2) o 62.000,- Kč, kalkulace této ceny a soupis aktualizovaných stanovisek je součástí naší žádosti. Zároveň žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C a D o 150 dnů, a to právě z důvodu potřeby zajištění nových vyjádření a aktualizace projektové dokumentace. Nutnost zajištění nových stanovisek se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání stavebního povolení stavby.</p>					
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>					
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Není relevantní</b></p>					
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.</b></p>					
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p> <p><b>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů</b> - ANO, aktualizace stanovisek a projektové dokumentace musí být zpracována původním zhotovitelem (projektantem). V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo k zvýšení finanční náročnosti (seznámení s podklady, převod aut. práv, atd.).</p> <p><b>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů</b> - ANO</p>					

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO		
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	1.310.000,- Kč	
Cena SoD po změně	1.372.000,- Kč	
jedná se o změnu o 4,7 %	62.000,- Kč	
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Má vliv na dokončení díla - posun o 150 dnů.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/148/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C-2) a D	284.000,- Kč	5/2019
garant smlouvy: Ing. Filip Dušek	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	