

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2017/0386/OIN uzavřené dne 13.06.2017, ve znění pozdějšího Dodatku č. 1 uzavřeného dne 29.3.2018, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace:

„Parkování Štěpnice“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: , odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: NELL PROJEKT s.r.o.
sídlo: Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
zastoupení: Zuzanou Kuchařovou – jednatelkou společnosti
IČO: 29209081
DIČ: CZ29209081
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: Zápis v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 65738
bankovní spojení:
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Zuzana Kuchařová – jednatelka společnosti
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2017/0386/OIN (dále jen „smlouva“) a Dodatkem č.1, ze dne 29.3.2018 (dále jen „dodatek“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Parkování Štěpnice“.

2.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla dle smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně předmětu díla dochází z důvodu platnosti stávajícího územního plánu a nemožnosti naprojektovat a navrhnout dva stavební objekty SO 101 a SO 107 a z důvodu výsadby zeleně nebylo možno projektovat objekt SO 113. Dále vznikl požadavek na přesunutí zastávky MHD na ul. Štěpnická, který bude zpracován do projektové dokumentace pro realizaci stavby.

Uvedená změna nebude mít vliv na cenu ani termín dokončení.

- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 984/59/RM/2017 ze dne 30.5.2017.

V Uherském Hradišti dne 16. 7. 2018

Ve Zlíně dne 12. 7. 2018.

.....
za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
za Zhotovitele – razítko a podpis
Zuzana Kuchařová
jednatelka společnosti