

II.

Z důvodu, kdy kvůli vzájemné provázanosti výstupů a složité koordinaci všech profesních specialistů, kteří vytváří technické podklady potřebné pro projekční zpracování části díla AV technika, ozvučení, divadelní technologie, scénické osvětlení a digitální kino, byly technické podklady předávány zpracovateli projektové dokumentace postupně a s časovými prodlevami, dohodly se smluvní strany na výše uvedeném jednání dne 17. 4. 2018 na prodloužení termínů pro odevzdání části díla, definované v čl. IV. odst. 2.4.3. smlouvy takto:

Článek VIII. **TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ**, text odstavce 2.2. se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Část (fázi) díla DPS – změna technologií objednateli nejpozději v těchto termínech:

- (hrubé rozvody, krabice a zapuštěné rozvaděče) – předání do 20. 7. 2018
- čistopisy – předání do 20. 7. 2018

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy včetně všech dodatků bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu včetně všech dodatků zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 smlouvy je:

Příloha č. 1 – zápis z jednání dne 17. 4. 2018

Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 347/2018 Rady města Kuřimi č. 23/2018 dne 11. 7. 2018

V Kuřimi dne 13.7.2018

V Brně dne 12.7.2018

Město Kuřim

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.

