

DODATEK Č. 2

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ) na Rámcovou smlouvu na TDI, č. 01UK-002003

název Dílčí veřejné zakázky:
I/27 Most, most ev.č.27-027..1 – TDS

č. smlouvy Objednatele: 08PU-002132

č. smlouvy Konzultanta: 2018/ŘSD/02

ISPROFOND: 500 111 0007

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

██

██

(dále jen „Objednatel“)

a

INFRAM a.s.

se sídlem

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

IČO:

250 70 282

DIČ:

CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

████████████████

jako správce společnosti „PGP/INFRAM – RS na TDI“ na základě uzavřeného dodatku č.1 ze dne 21.5.2018

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
jako společník společnosti „PGP/INFRAM – RS na TDI“

(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2:

Článek I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Pověřená osoba Objednatele vydala dne 15.6.2018 zhotoviteli pokyn k provedení **Variace spočívající v umístění chrániček pro kabelové vedení a samotné úpravy trasy obcházejícího kabelového vedení.**

Z tohoto pokynu zhotoviteli vyplývá požadavek na rozšíření výkonu TDS, spočívající v:

- Kontrole a odsouhlasení RDS zhotovitele SO 401 Úprava trakčního vedení – nulové pole
- Zajištění výkonu TDS – asistent Specialista pro drážní objekty, během realizace vyplývající z této variace
- prodloužení předpokládaného termínu plnění smlouvy
- navýšení ceny plnění smlouvy

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je (i) změna rozsahu konzultantem poskytovaných plnění – expert posuzující projektovou dokumentaci, (ii) změna rozsahu konzultantem poskytovaných plnění, tj. doplnění týmu o Specialistu pro drážní SO, (iii) navýšení ceny plnění, a (iiii) prodloužení předpokládaného termínu plnění.

Článek II.

Změna termínu plnění, změna rozsahu plnění a změna ceny

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku dochází k úpravě složení týmu TDI spočívající v doplnění pozice Specialisty pro drážní SO a k navýšení předpokládaného počtu dní výkonu dle Přílohy č.1. V důsledku uvedených změn dochází k navýšení ceny plnění o částku 119.200,-Kč (bez DPH). Podrobná specifikace změny je obsažena v Příloze č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku se předpokládaný termín dokončení prací dle Čl. III. prováděcí smlouvy č. 08PU-002132 upravuje následovně:

Předpokládaný termín dokončení prací:

**po dobu realizace stavby (10 měsíců) a dobu jejího ukončení (3 měsíce).
Zahájení prací je 8.8.2018.**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel, Správce společnosti a společník společnosti obdrží po jednom vyhotovení
4. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sesán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chomutově dne

18 -07- 2018

V Praze dne

16 -07- 2018

PODEPSÁN

za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Konzultanta: