

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č: 3016H1160007

### I. Účastníci smlouvy

#### 1) Objednatel:

##### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

#### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:**

**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:**

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

#### 2) Zhotovitel:

##### **Design By Hy, s.r.o.**

IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem

#### **Doručovací adresa:**

##### **Design By Hy, s.r.o.**

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:**

**Hynek Petřina, jednatel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:**

**Hynek Petřina, jednatel**

**a**

##### **Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.**

IČ 453 08 616

Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

Zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

#### **dodatek č. 5 smlouvy o dílo**

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku VI. smlouvy o dílo ev. č. 3016H1160007 ze dne 5. 9. 2016, včetně dodatků č. 1 - 4, na akci (dále jen „smlouva“) takto:

**„NKP státní zámek Telč – obnova památky UNESCO“**

**II.**  
**Cena díla (čl. VI. smlouvy):**

Účastníci mezi sebou sjednali dodatkem rozdělení ceny na etapu I.A) a etapu I.B). Smluvní strany se tímto dohodly, že u etapy I. B) je možná i dílčí fakturace po objektech, na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu o předání dokončené části předmětu smlouvy.

Oprava písařské chyby v dodatku č. 1 smlouvy 3016H1160007.  
V dodatku číslo 1 je v odstavci IV. – Cena díla (čl. VI. smlouvy) chybně uvedeno označení etapy II.B). Správné znění je I.B)

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev.č.3016H1160007 ze dne 5.9.2016, včetně dodatků, zůstávají v platnosti.
- 5.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 5 je jednak oprava písařské chyby a dále pak pozastavení prací na PD pro stavební povolení objektu - severní terasy, do doby zadání zpracování PD pro opravy ostatních sousedních teras u pivovaru a u starého hradu. Z dostupných dokladů totiž vyplývá, že terasy jsou z části propojeny historickým odvodňovacím systémem a proto je nutné zpracovávat PD souběžně.
- 5.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 22. 6. 2018

.....  
Objednatel  
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
ředitel

V Praze, dne 22. 6. 2018

.....  
Zhotovitel  
Hynek Petřina  
jednatel, Design By Hy, s.r.o.

.....  
Ing. arch. Tomáš Šantavý  
jednatel, Projektový atelier  
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.