

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Zhotovitel:**CENTROPROJEKT GROUP a. s.**

Sídlo: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 6873
Zastoupen: [REDACTED] místopředsedou představenstva na základě pověření ze dne 21. 10. 2016
IČO: 01643541
DIČ: CZ01643541
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 20604661/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 16. 2. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 009125/2018-504, č. smlouvy zhotovitele: 180283 na akci „**Slaná voda, Lešná**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Na základě rozboru původní archivní projektové dokumentace z roku 1947 a 1977, místního šetření, zpracovaného geodetického zaměření a dodržení požadovaných návrhových parametrů bylo konstatováno, že část stávajících konstrukcí je mimo pozemky definované katastrem jako vodní plocha. Původní dokumentace neodpovídá významně skutečnému stavu. Výškové umístění nivelety, rozmístění objektů na toku v původních projektových dokumentacích a geodetické zaměření skutečného stavu sobě neodpovídají. Tyto skutečnosti byly zjištěny až v průběhu provádění díla. Projektová dokumentace měla uvést stávající konstrukce a koryto toku do původního stavu. Bylo však nutné provést návrh se zohledněním technických standardů požadovaných návrhových parametrů (s dodržením návrhové povodně Q20 stanovené dle normy a dodržení odstupových vzdáleností inženýrských sítí).

V návaznosti na skutečnost vyššího počtu dotčených pozemků (34 nově, původně 4) je v projektové dokumentaci řešen větší zábor pozemků. V souvislosti s tím je větší rozsah a časová náročnost na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti byla projednána změna termínů k provedení díla, spočívající v posunutí termínu dokončení díla.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku III. **Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

*Termín dokončení DSP (včetně geodetických, průzkumných prací a posouzení) a jejího předání: **nejpozději do 20. 08. 2018***

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení/ ohlášení udržovacích prací:

do 10 dnů od převzetí DSP objednatelem

*Termín dokončení DPS a jejího předání: **do 10 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení resp. 10 dní od vydání souhlasu s ohlášením udržovacích prací***

Současně s předáním DPS bude předán i plán BOZP.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne:

Ve Zlíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
CENTROPROJEKT GROUP a.s.
[redacted]
místopředseda představenstva