

Změnový list č. 1 ze dne 16.7.2018

Název stavby:	Oprava zastávky ul. SNP blok 1
Číslo smluvního vztahu:	68/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Článek IV., Doba plnění 4.1 Doba plnění: Termín předání staveniště: do 1 týdne od podpisu smlouvy Zahájení stavebních prací: do 3 dnů od předání staveniště Dokončení díla: nejpozději do 31.7.2017	
<u>Nové řešení:</u> Článek IV., Doba plnění 4.1 Doba plnění: Termín předání staveniště: do 1 týdne od podpisu smlouvy Zahájení stavebních prací: do 3 dnů od předání staveniště Dokončení díla: nejpozději do 30.9.2018	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Dokončení díla je posunuto z důvodů posunu termínu kolidující stavby rekonstrukce vodovodu a kanalizace jiného zhotovitele, probíhající v navazujícím prostoru stavby.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Dokončení díla: nejpozději do 31.7.2018
Nový termín dokončení díla:	Dokončení díla: nejpozději do 30.9.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16. 7. 2018

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16. 7. 2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16. 7. 2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: 18. 7. 2018

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 18. 7. 2018

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: -