

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce chodníků v ul. Heroutova, Česká Lípa“

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení
bankovní spojení: xx
2. Zhotovitel: STRABAG, a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2016
Ing. Vladimír Hauser, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2016
zastoupený ve věcech technických: Roman Kozák, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
Václav Svoboda, stavbyvedoucí
bankovní spojení: xx
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce chodníků v ul. Heroutova, Česká Lípa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.9.2016 (dále jen smlouva).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod body 2.9 a 2.10 nová ujednání v následujícím znění:
 - 2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.
 - 2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.10. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	2 088 891,05 Kč
DPH 21%	438 667,11 Kč
Cena včetně DPH	2 527 558,16 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.8. a 3.9 nová ujednání v následujícím znění:

3.8. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II bod 2.9 smlouvy činí 41.213,33 Kč bez DPH, tj. 49.868,13 Kč včetně 21% DPH .

3.9. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.10. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 138.156,29 Kč bez DPH, tj. 167.169,11 Kč včetně 21% DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 771/A/2016 dne 31.10.2016.
5. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha

1. Oceněný soupis prací - méněpráce
2. Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě dne 4.11.2016

V Liberci dne 3.11.2016

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Ing. Jan Hauser v.r Ing. Vladimír Hauser v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Ing. Jan Hauser Ing. Vladimír Hauser