

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 9. 5. 2018 na realizaci akce s názvem:

„Výměna oken budovy J, ředitelství,

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

METALL QUATRO spol. s.r.o.

se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 7746

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 61538213

DIČ: CZ61538213

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení smlouvy o dílo na akci „Výměna oken budovy J, ředitelství, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“ ze dne 9.5.2018 (dále jen „Smlouva“).
2. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. odst. 1. Smlouvy tak, že nově zní:

„Cena díla je stanovena ve výši:

Celková smluvní cena bez DPH	456 552,38 Kč
DPH 21 %	95 876,23 Kč
Cena celkem s DPH	552 428,61 Kč

3. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Specifikace změn je součástí přílohy č. 1 toho dodatku č. 1 – Změnový list č. 1 a 2.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha: příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a 2

Za Zhotovitele

Ve Vysoké Peci dne 12 -06- 2018

Mír
ME
s r.o.
Stavební montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Za Objednatele

V Ústí nad Labem dne 21 -06- 2018

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

06
Krajská zdravotní, a.s.
Soutěžní číslo 0016/12A
401 11 Ústí nad Labem
IČ: 25403627
DIČ: CZ25403627

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Výměna oken budovy J, ředitelství, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“

Číslo změny: **1**

SoD: č. sml. 907/18

Datum: **25.5.2018**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Změnový list č.1 + 14 480,55Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Nejsou

Rozdíl: Přípočet víceprací + 14 480,55 Kč

Viz přílohy: změnový list č.1 včetně popisů položek a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 399 869,73 Kč |
| 2. Cena díla vč. DPH | 483 843,00 Kč |

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 414 350,28 Kč |
| 2. Cena díla s DPH | 501 364,47Kč |

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: **501 364,47 Kč**

zvýšení ceny o

Základ:	14 480,55 Kč
DPH 21%:	3 040,92 Kč
Cena včetně DPH:	17 521,47 Kč

snížení ceny o

Základ:	0,00 Kč
DPH	0,00 Kč
Cena včetně DPH:	0,00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: NE

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele: [REDACTED] -
METALL QUATRO spol. s.r.o.

METALL QUATRO spol.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ6153

Za objednatele: [REDACTED]
Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „ Výměna oken budovy G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem , o.z.“		Číslo změny: 1	
SoD: č. sml. 907/18		Datum: 25.5.2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
			objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Změnový list č.1 + 14 480,55Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Nejsou

Rozdíl: Přípočet víceprací + 14 480,55 Kč

Viz přílohy: změnový list č.1 včetně popisů položek a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 399 869,73 Kč |
| 2. Cena díla vč. DPH | 483 843,00 Kč |

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 414 350,28 Kč |
| 2. Cena díla s DPH | 501 364,47Kč |

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: **501 364,47 Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	14 480,55 Kč
	DPH 21%:	3 040,92 Kč
	Cena včetně DPH:	17 521,47 Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ:	414 350,28 Kč
	DPH 21%:	80 014,19 Kč
	Cena včetně DPH:	501 364,47 Kč

Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [Redacted] [Redacted] odboru investic a obnovy Krajská zdravotní , a.s. Ústí nad Labem	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: METALL QUATRO spol. s r.o. [Redacted] – jednatel Stavebně montážní firma METALL QUATRO spol. s r.o. p. 600 [Redacted] ká Pec IČO [Redacted] CZ61538213
--	--

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Výměna oken budovy J, ředitelství, KZ , a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.“

SoD: 907/18 ze dne 9.5. 2018

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

1. Odpočtové položky:


Nejsou.

2. Přípočtové položky:

Stavební práce : plastové okno -1 ks nezahrnuto pro výměnu
práce spojené s výměnou 1 ks dřevěného okna za plastové

Odůvodnění vyvolané změny :

1. Při realizaci stavby vznikly vícepráce, které nebyly součástí původního rozpočtu akce.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: vedoucí Odboru investic a [redacted] ku Krajská zdravotní, a.s. 25.5.2018 05  Krajská zdravotní, a.s. Sociální 401 130 iČ: 25 DIČ: CZ	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: jednatel METALL GUATRO, spol. s.r.o. 25.5.2018  METALL GUATRO spol. s r.o. montážní firma Vysoká Pec č.p. 600 9 Vysoká Pec 213 DIC CZ61538213
--	---

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	KZ a.s. - výměna oken Děčín	JKSO	
Název objektu	dodávka a montáž okna	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	25488627	
Projektant			
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	61538213	CZ61538213
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		22.05.2018	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	11 083,34	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	3 397,21	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 480,55	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="text-align: center;"> METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Vysoká Bor 6 n. 600 IČO 61538213 </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td>14 480,55</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>14 480,55</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td></td> <td>17 521,47</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	14 480,55	DPH	%	Základ daně	snižovaná	15,0	0,00	základní	21,0	14 480,55	Cena s DPH		17 521,47	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	14 480,55																										
DPH	%	Základ daně																										
snižovaná	15,0	0,00																										
základní	21,0	14 480,55																										
Cena s DPH		17 521,47																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KZ a.s. - výměna oken Děčín

Objekt: dodávka a montáž okna

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 5. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00	2 973,62	2 973,62	0,000	0,000
62	Úpravy povrchů vnější	0,00	196,56	196,56	0,000	0,000
64	Výplně otvorů	0,00	350,00	350,00	0,000	0,000
769	Otvorové prvky z plastu	0,00	6 611,55	6 611,55	0,000	0,000
961	Bourání konstrukcí 1. NP	0,00	578,93	578,93	0,000	0,000
962	Bourání konstrukcí 2. NP	0,00	372,68	372,68	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	3 346,80	3 346,80	0,000	0,000
784	Malby	0,00	50,41	50,41	0,000	0,000
	Celkem	0,00	14 480,55	14 480,55	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: KZ a.s. - výměna oken Děčín

Objekt: dodávka a montáž okna

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22. 5. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
61		Úpravy povrchů vnitřní				2 973,62	0,000
6	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	5,560	412,00	2 290,72	0,000
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	1,050	232,00	243,60	0,000
3	612425931V01	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, oprava 20%, ze suchých směsí	m2	1,050	128,00	134,40	0,000
4	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	5,560	25,00	139,00	0,000
5	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	1,050	158,00	165,90	0,000
62		Úpravy povrchů vnější				196,56	0,000
1	602011171R00	Štuk vnější Cemix 023 j tl. 2 mm, ručně	m2	1,050	107,00	112,35	0,000
8	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení	m2	1,050	80,20	84,21	0,000
64		Výplně otvorů				350,00	0,000
7	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm	m	1,400	250,00	350,00	0,000
769		Otvorové prvky z plastu				6 611,55	0,000
18	283502844R	LIKOV okenní profil 6 mm začišťovací s tkaninou, APU, délka 1,4 m, 2,4 m	m	5,560	28,00	155,68	0,000
19	611_07	Okno plastové, profil 5-ti komorový, izolační trojsklo 1400/1380	ks	1,000	6 116,71	6 116,71	0,000
15	766601111R00	Montáž těsnění přípoj. spáry, ostění, APU lišty	m	5,560	25,00	139,00	0,000
16	766601215R00	Těsnění oken.spáry,interier ostění, tmel+ PT páska	m	5,560	36,00	200,16	0,000
961		Bourání konstrukcí 1. NP				578,93	0,000
9	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,050	113,00	118,65	0,000
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	2,000	18,00	36,00	0,000
13	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,960	216,47	424,28	0,000
962		Bourání konstrukcí 2. NP				372,68	0,000
22	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,220	728,00	160,16	0,000
23	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,220	966,00	212,52	0,000
764		Konstrukce klempířské				3 346,80	0,000
10	764251150000	Odfiznutí parapetního plechu od stávajícího okna	m	1,400	100,00	140,00	0,000
11	764410210R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 100 mm	m	1,400	257,00	359,80	0,000
17	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet, komprimační páska k oplechování	m	5,560	149,00	828,44	0,000
12	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1 328,000	1,52	2 018,56	0,000
784		Malby				50,41	0,000
20	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	1,050	13,70	14,39	0,000
21	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1,050	34,30	36,02	0,000
Celkem						14 480,55	0,000

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Výměna oken budovy J, ředitelství, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“

Číslo změny: **2**

SoD: č. sml. 907/18

Datum: **30.5.2018**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Změnový list č.2 + 42 202,10Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Nejsou

Rozdíl: Přípočet víceprací + 42 202,10 Kč

Viz přílohy: změnový list č.2 včetně popisů položek a zdůvodňovací zprávy

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH	399 869,73 Kč
2. Cena díla vč. DPH	483 843,00 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1,2

1. Cena díla bez DPH	456 552,38 Kč
2. Cena díla s DPH	552 428,61Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: **552 428,61 Kč**

zvýšení ceny o

Základ:	42 202,10 Kč
DPH 21%:	8 862,04 Kč
Cena včetně DPH:	51 064,14 Kč

snížení ceny o

Základ:	0,00 Kč
DPH	0,00 Kč
Cena včetně DPH:	0,00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: NE

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele: [REDACTED] -
METALL QUATRO spol. s.r.o.

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní
Vysoká Pec č.p. 6
431 59 Vysoká P
IČO 615 38 213 DIČ CZ

Za objednatele: [REDACTED]
Krajská zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 254 08627
DIČ: CZ 25408627

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „ Výměna oken budovy G, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem , o.z.“		Číslo změny: 2	
SoD: č. sml. 907/18		Datum: 30.5.2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu</u>			
Změnový list č.2			+ 42 202,10Kč
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu</u>			
Nejsou			
Rozdíl: Přípočet víceprací			+ 42 202,10 Kč
Viz přílohy: změnový list č.2 včetně popisů položek a zdůvodňovací zprávy			
<u>Původní cena díla dle SoD</u>			
1. Cena díla bez DPH			399 869,73 Kč
2. Cena díla vč. DPH			483 843,00 Kč
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.1,2</u>			
1. Cena díla bez DPH			456 552,38 Kč
2. Cena díla s DPH			552 428,61Kč
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:</u>			<u>552 428,61 Kč</u>
zvýšení ceny o	Základ:		42 202,10 Kč
	DPH 21%:		8 862,04 Kč
	Cena včetně DPH:		51 064,14 Kč
snížení ceny o	Základ:		0,00 Kč
	DPH		0,00 Kč
	Cena včetně DPH:		0,00 Kč
<u>Celková cena po změně</u>			
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ:		456 552,38 Kč
	DPH 21%:		95 876,23 Kč
	Cena včetně DPH:		552 428,61 Kč
Prodloužení lhůty:			0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:			0 kalendářních dnů
<u>Celková lhůta po změně</u>	Datum dokončení:		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatel		<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností		<input checked="" type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce [redacted], datum, razítko:		Podpis zmocněnce objednatel, datum, razítko:	
[redacted] – vedoucí investic a obnovy majetku zdravotní , a.s.		[redacted] – jednatel METALL GUATRO spol. s r.o.	
05 [redacted] Krajský úřad Ústí nad Labem, Sociálně správní úřad, IČ: [redacted], DIČ: [redacted]		Vysoká 11, 431 59 Vysoká, IČO 615 38 213	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 2 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Výměna oken budovy J, ředitelství, KZ , a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.“

SoD: 907/18 ze dne 9.5. 2018

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

1. Odpočtové položky:

Nejsou.

2. Přípočtové položky:

Stavební práce : úpravy vnějších povrchů , malby
dodávka a montáž horizontálních hliníkových žaluzií (interiérových)

Odůvodnění vyvolané změny :

1. Při realizaci stavby vznikly vícepráce, které nebyly součástí původního rozpočtu akce.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: vedoucí Odboru investiční a majetku Krajská zdravotní, a.s. 30.5.2018 05	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: jednatel METALL GUATRO, spol. s r.o. METALL GUATRO Stavebně Vysoká 431 59 IČO 615 38 21
--	---

KZ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	KZ a.s. - výměna oken Děčín	JKSO	
Název objektu	výměna oken	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Krajská zdravotní a.s.	25488627	
Projektant			
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	61538213	CZ61538213
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		04.06.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rožpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	3 127,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	534,30	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 662,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="text-align: center;"> METALL QUATRO spol. s r.o. Stavební Vysoká 431 5 IČO 615 38 2 </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">3 662,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní</td> <td>21,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Základ daně</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH celkem</td> <td>769,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">4 431,14</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	3 662,10		DPH	%		snížená	15,0		základní	21,0		Základ daně	0,00		DPH celkem	769,04		Cena s DPH	4 431,14	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	3 662,10																																
	DPH	%																																
	snížená	15,0																																
	základní	21,0																																
	Základ daně	0,00																																
	DPH celkem	769,04																																
	Cena s DPH	4 431,14																																
E	Přípočty a odpočty																																	
	Dodá zadavatel	0,00																																
	Klouzavá doložka	0,00																																
	Zvýhodnění	0,00																																

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KZ a.s. - výměna oken Děčín
Objekt: výměna oken

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 4. 6. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
62	Úpravy povrchů vnější	0,00	3 127,80	3 127,80	0,000	0,000
784	Malby	0,00	534,30	534,30	0,000	0,000
	Celkem	0,00	3 662,10	3 662,10	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: KZ a.s. - výměna oken Děčín

Objekt: výměna oken

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
62		Úpravy povrchů vnější				3 127,80	0,000
3	620411135R00	Nátěr vnější omítky akrylátový sl. 3, z lešení	m2	39,000	80,20	3 127,80	0,000
784		Malby				534,30	0,000
4	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	39,000	13,70	534,30	0,000
		Celkem				3 662,10	0,000



METALL QUATRO spol. s r.o.

Vysoká Pec č.p. 600, 431 59

IČ: 615 38 213

DIČ: CZ61538213

e-mail: info@mq.cz

www.mq.cz

tel.: +420 474 687 068

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7746



Nabídka: **P1805804**
ze dne: 30.05.2018
Zpracoval : ██████████
Telefon :

Dodavatel

METALL QUATRO, spol. s r.o.
Vysoká Pec 600
431 59 Vysoká Pec
IČO:61538213
DIČ:CZ61538213

tel : ██████████
fax: ██████████
e-mail: ██████████ www.mq.cz

Odběratel

P1805804

Krajská zdravotní, a.s.

tel.: gsm:
fax:
e-mail:

akce "Nemocnice Děčín, pavilon J"

Vážení,

děkujeme za Vámi projevový zájem o výrobky naší firmy a tímto si dovoluujeme Vám předložit tuto cenovou nabídku.

Pozice č.	Počet		Cena za ks	Cena celkem
1	1 Kus	Interiérové žaluzie - hrizontální hliníkové, celostínící, ovládané řetízkom, odstín bílý, osazené na okenní křídlo přízemí ředitelna + 1.p ██████████ 6ks oken přízemí - sekretariát + místnost za kuchyňkou 1.p - ██████████ + ombudsman 4ks oken přízemí - ředitelna + zasedačka 1.p - ██████████ + hlavní sestra 6ks oken přízemí kuchyňka 3ks oken přízemí místnost za kuchyňkou 1ks okna přízemí zasedačka, 1.p hlavní sestra 2ks oken vč. montáže	38.540,00 Kč	38.540,00 Kč

Celková cena bez DPH		38.540,00 Kč
DPH	21,00 %	8.093,00 Kč
Částka k zaplacení		46.633,00 Kč


Snížená sazba DPH 15% bude účtována pouze v případě montáže oken a dveří do objektů určených k trvalému bydlení. Toto nutno doložit kopií stavebního povolení nebo výpisem z katastru nemovitostí, v opačném případě bude účtována základní sazba DPH ve výši 21%.

Cena neobsahuje: práce a materiály výše neuvedené a neceněné

Platnost cenové nabídky: 4 týdny od data zpracování

Doufáme, že jste s naší nabídkou spokojeni a těšíme se na Vaši objednávku. V případě požadavku na změnu provedení nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem



S cenovou nabídkou souhlasím:
 podpis zákaz

M O spol. s r.o.
 lážní firma
 č.p. 600
 ká Pec
 CZ61538213