

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 27-2018

Poskytovatel	AutoCont CZ a.s.
Správce	
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-374-74/Ř-2015
Název ZP	Změna a vytvoření služeb RPP na základě změny zákona 251/2017
Číslo tiketu (ServisDesk)	1-277864002 / 31958
Katalogový list	ISZR20
Datum podání	16. 5. 2018
Priorita	-

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny

Změna a vytvoření služeb ISZR na základě změn v RPP dle přiložených xsd.



3. Popis zajištění realizace změny

Realizace změny vychází z poskytnutých XSD od správce RPP a požadavků na workflow těchto služeb.

3.1 Nové služby

Bude provedena implementace nových služeb na základě poskytnutých XSD následujících služeb:

- rppVypisOvmSpuu2
- rppVypisAgendu3
- rppCtiZmenyUkonuNaZadost
- rppVypisSeznamUkonuNaZadost
- rppVypisUkonNaZadost
- rppVypisPusobnostOvm3

3.2 Úprava stávajících služeb

Na základě úprav XSD vnitřního rozhraní budou změněny následující služby RPP:

- rppVlozOvmSpuu
- rppZmenOvmSpuu
- rppVlozPusobnostOvm
- rppZmenPusobnostOvm
- rppVlozAgendu
- rppZmenAgendu

4. Odhad pracnosti

Činnost	MD
Změna XSD stávajících 6 služeb	
Implementace 6 nových služeb	
Testování – nové regresní testy pro 12 služeb	
Dokumentace služeb	
Nasazení na všechna prostředí	
Projektové vedení a administrativa	
Celkem	

Popis	Jednotková cena	Cena bez DPH	Cena s DPH
Cena řešení		975 000 Kč	1 179 750 Kč

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem. Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 50 pracovních dnů od objednání změny a dostupnosti služeb RPP na vývojovém prostředí. Termín dodání může být prodloužen na základě počtu a priorit současně zpracovávaných změnových požadavků.

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bude implementováno 6 nových služeb na eGON rozhraní ISZR. Implementace těchto nových služeb je bez dopadu do provozu / provozní dokumentace.

Bude provedena změna 6 existujících služeb RPP s dopadem změn na eGON rozhraní ISZR. Změna se provádí u služeb určených výhradně pro editora RPP (AISP). Nasazení nové verze ISZR musí být časově synchronizováno s nasazením nové verze AISP a nové verze RPP. Tj. z pohledu provozu půjde o komplexní proces, u kterého lze očekávat v době nasazení dočasnou nedostupnost služeb založených na RPP.

7. Návrh testovacího scénáře

Testovací scénáře budou vytvořeny v průběhu realizace.

8. Požadavky na součinnosti

8.1 RPP





- Vystavení služeb RPP na vnitřním rozhraní (vývojové, testovací, produkční prostředí)
- Součinnost RPP při testování
- Zajištění testovacích dat a scénářů ze strany RPP

8.2 SZR

- Projektové a koordinační práce ze strany SZR

9. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR
- Popisy služeb

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis	