

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAV 2017-168
uzavřený mezi

Objednatel:
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Valdštějnovo nám. 1
506 01 Jičín
IČ: 084549
DIČ: CZ00084549

a

Zhotovitel:
Prospecto v.o.s.
Kolotorova 1466/14
169 00 Praha 6
IČ: 26514338
DIČ: CZ26514338

I.

Zhotovitel na základě smlouvy ZAV 2017-168 provádí pro Objednatele terénní práce a dokumentaci archeologických situací na záchranném archeologickém výzkumu "I/32 Kopidlno náměstí - oprava silnice, revitalizace Hilmarova náměstí".

II.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby realizace o 10 dní terénních prací. Prodloužení termínu bylo způsobeno dodatečným provedením skrývek v průběhu terénních prací.

III.

Smluvní strany se dohodly na navýšení rozpočtu o maximálně 84 000,00 Kč plus DPH.

IV.

Tento Dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strany obdrží jedno.

V Jičíně dne 17. 5. 2018.
za Objednatele
Mgr. Michal Babík, ředitel

V Praze dne 17. 5. 2018
za Zhotovitele,
Denis Klein, jednatel