

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1124/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
na provedení aktualizace stávající projektové dokumentaci
na stavbu

SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I

a

příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

a

Smlouvě o výkonu autorského dozoru

uzavřená podle § 1 746 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
o výkonu autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Jiří Škrabal

XXXXXXXXXXXX

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal
OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II. Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny rozsahu závazku dle smlouvy o dílo,
- změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy
- změny ceny za splnění závazku dle smlouvy o dílo.

Změna rozsahu závazku dle smlouvy o dílo

Během zpracování PD ve stupni DÚR bylo na jednání, které se uskutečnilo dne 27. 6. 2018 v budově MÚ ve Slušovicích dohodnuto, že obec z důvodu nevyhovujícího stavu kanalizace, která především během přívalových dešťů nestíhá odvádět vodu z vozovky, provede rekonstrukci kanalizace v předmětném úseku stavby. Nová kanalizace bude řešena jako oddělená splašková a dešťová, přičemž povede každá vždy ve středu jízdního pruhu vozovky. Z důvodu zásahů do vozovky potřebných pro realizaci kanalizace, bylo dohodnuto, že rozsah stavby bude prodloužen o cca 170 m. Prodloužení řešeného úseku silnice III/4915 bude v uzlovém úseku č.: 5, název úseku: Slušovice, uzlové staničení km 0,636 – 0,806.

Změna termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy

Důvodem změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy je změna rozsahu závazku ze smlouvy o dílo popsáná v předchozím odstavci.

Změna ceny za splnění závazku ze smlouvy o dílo

V návaznosti na změnu rozsahu závazku ze smlouvy o dílo popsánou v předchozím odstavci se mění cena za splnění závazku ze smlouvy o dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 1 032 000,- Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 71 000,- Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 1 103 000,- Kč bez DPH.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek III. „1. Smlouva o dílo“ smlouvy, odst. č. 1

K dosavadnímu textu se zapisuje:

Součástí závazku je geodetické polohopisné a výškové zaměření stávajícího stavu silnice III/4915 v prodlouženém úseku v uzlovém úseku č.: 5 - Slušovice, km 0,636 – 0,806 a zpracování nového technického řešení stavební úpravy silnice III/4915.

Celková délka řešeného úseku je 445 m. (č. úseku: 5, název úseku: Slušovice - Pod Sadem, uzlové staničení km 0,361 – 0,806)

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- a) zpracování PD a předání 1 paré DÚR: **dne 31. 10. 2018**
- b) předání 2 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu stavebních nákladů: **dne 31. 03. 2019**

- c) zpracování a předání 1 paré DSP: **dne 15. 04. 2019**
- d) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 6 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) a předání 4 paré RDS, 1 x plán BOZP pro ŘSZK a pro Město Slušovice: **dne 30. 09. 2019**

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 31. 03. 2019**
- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 30. 09. 2019**

3. Článek V. „Cena“ smlouvy, bod 1., písm. a)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

- | | |
|---|------------|
| a) Cena SoD (DÚR) celkem bez DPH Kč | 349 000,-- |
| Cena SoD (DSP/PDPS/RDS) celkem bez DPH Kč | 754 000,-- |

Cena celkem SoD (čl. III., odst. 1) bez DPH Kč **1 103 000,--**

DPH 21 % Kč **231 630,--**

Cena celkem vč. DPH Kč **1 334 630,--**

(slovy jedenmiliontřístatřicetčtyřitisícšestsetřicet korun českých)

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem zůstávají nedotčená v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Ve Zlíně dne 17. 7. 2018

x

.....

.....