

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO Č. V/1035/2017/DC

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel : **AFC Servis DC a.s.**

sídlo: Březová 62/137, 405 02, Děčín III

statutární orgán: p. Milan Tůma, člen představenstva, [REDACTED]

[REDACTED] vedoucí divize stavební

IČO: 272 746 91

DIČ: CZ27274691

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“.

uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“)

na stavbu „Silnice III/2652 – rekonstrukce propustku v obci Doubice“

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem dodatku je změna článku IV. CENA DÍLA.

Článek IV. se mění a upravuje takto:

Celková cena díla bez DPH dle SoD a Dodatků	1 826 653,26 Kč
Změnový list č. 1 – SO 102 – Dopravní část	84 820,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 911 473,26 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	401 409,38 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 312 882,64 Kč

Důvodem pro výše uvedenou změnu ceny díla je následující skutečnost :

- na základě stanoviska PČR Č.j.KRPU-170258-1/ČJ-2017-040206 budou doplněna zábradelní svodidla

2. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Dubí [REDACTED]

V Děčíně [REDACTED]

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel
za objednatele

.....
Milan Tůma
člen představenstva
za zhotovitele

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 12.6.2018

Příloha č. 2 - stanovisko PČR Č.j.KRPU-170258-1/ČJ-2017-040206