

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20170256

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-063

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

osoba oprávněná pro změny díla:

xxxxxxx

dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

**DAHAL s.r.o.**

Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 38965

29399149

CZ29399149

xxxxxxx

xxxxxxx

Daniel Dubový, jednatel

xxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech technických:

xxxxxxx

Aleš Růžička, jednatel

xxxxxxx

kontaktní doručovací adresa:

DAHAL s.r.o., Martinovská 3168/48, Martinov, 723 00 Ostrava

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

## II. Předmět dodatku

### 2.1 Ad II. Předmět smlouvy

Ad 2.1 V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla a prací potřebných z provozního hlediska se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II., bod 2.1. Smlouvy o dílo, o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 v ceně 99.937,28 Kč bez DPH.  
Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1. Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných. Méněpráce jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 v ceně -313.260,00 Kč bez DPH.

### 2.2 Ad V. Termín plnění a dokončení díla

Ad 5.1. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, jež znemožňovaly provádění prací, se termín pro dokončení díla dle SoD a dodatku č. 1 prodlužuje o dobu trvání těchto nevhodných klimatických podmínek – tj. 7 kalendářních dnů. Celkový termín plnění a dokončení díla v rozsahu dle SoD a dodatku č.1 nově činí 82 kalendářních dnů.

S ohledem na skutečnost, že dodatečně požadované vícepráce dle tohoto dodatku č. 2 je možno zahájit až po řádném dokončení díla jako celku dle základní smlouvy o dílo a dodatku č.1, budou vícepráce dle dodatku č. 2 dokončeny a předány do 31.8.2018

### 2.3 Ad VI. Cena předmětu smlouvy

Ad 6.1. S ohledem na znění čl. VI., bod 6.5 smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 ceny o dílo. Původní cena díla 4.053.036,07 Kč bez DPH se zvyšuje o cenu víceprací ve výši 99.937,28 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o -313.260,00 Kč bez DPH.

Celková cena díla pak představuje částku **3.839.713,35 Kč bez DPH.**

Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. objednatele DOD20170256, č. zhotovitele 17-063 a dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele DOD20170256, č. zhotovitele 17-063 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel jeden stejnopis.

Přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Změnový list č.2

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....  
xxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.....  
Daniel Dubový  
jednatel