

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 71/P/2018

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace
technických: [REDACTED], investiční technik
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ing. Milan Hojgr

Sídlo: [REDACTED] České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Milan Hojgr
technických: Ing. Milan Hojgr
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 73950947 DIČ: CZ7401105360

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou na Magistrátu města České Budějovice, obecní živnostenský úřad, č.j. Ž/961/2018/HŘ/1010750/3 ze dne 31.1.2018.

(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:

„Most ev. č. 145 - 016 přes Jáchymovský potok - Stachy“

Tímto dodatkem se na základě žádosti zhotovitele ze dne 9. 7. 2018, mění článek II. odst. 1. a 2., čl. III. odst. 1 a čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je:

Kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP a ZDS/PDPS (dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., v pl. znění) na stavbu „**Most ev. č. 145 - 016 přes Jáchymovský potok - Stachy**“ (okres Prachatice), včetně všech vyjádření, závazných stanovisek a správních rozhodnutí potřebných pro získání stavebního povolení (zejména DOSS, správců sítí o přítomnosti jejich zařízení v zájmové oblasti a jejich zapracování do projektu, správců sítí a zařízení dotčených stavbou a jiných oprávněných účastníků stavebního řízení, souhlasy správců sítí s činností v ochranných pásmech). Součástí dokladové části budou i souhlasy nebo min. stanoviska vlastníků pozemků dotčených stavbou, a to na situačním výkresu, kde bude uvedena dotčená výměra, případně souhlas s odnětím ze ZPF, PUPFL a kácením stromů. PD bude dále obsahovat záborový elaborát (situace, tabulky trvalých a dočasných záborů a věcných břemen, případně tabulky trvalého nebo dočasného odnětí částí pozemků ze ZPF nebo PUPFL), povodňový a havarijný plán, v případě odnětí pozemků ze ZPF nebo PUPFL i výpočet odvodů za odnětí a plán kontrolních prohlídek stavby. Součástí PD bude hydrotechnický výpočet, podrobný geotechnický průzkum, chemický rozbor agresivity vody a stanovení zatížitelnosti dle platných norem.

Dílo bude vypracováno v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v pl. znění, ve vhodném případě dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (především vyhlášky č. 405/2017 Sb.), a za podmínek daných poptávkou objednatele.

2. Kompletní projektová dokumentace ve stupni **DUR+DSP** včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek bude dodána zadavateli v počtu **5 vyhotovení v listinné podobě + 1x na CD nosiči**, kompletní PD ve stupni **ZDS/PDPS** bude dodána v počtu **4 vyhotovení + 1x samostatný oceněný rozpočet + 1x na CD nosiči včetně položkového výkazu výměr a plánu BOZP, který bude poskytnut objednatelem + 1ks CD s projektem v digitální podobě včetně oceněného rozpočtu.**

Oceněný výkaz výměr bude součástí paré č. 1, ostatní paré budou obsahovat výkaz výměr neoceněný. Oceněný i neoceněný výkaz výměr bude samostatně předán jak v tabulkovém procesoru MS Excel, tak i v programu ASPE a PDF formátu.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že PD předá:

- PD ve stupni DUR+DSP nejpozději do **60 kal. dnů** od data podpisu tohoto dodatku
 - z toho část E. (dokladová část) do **90 kal. dnů** od data podpisu tohoto dodatku
- PD ve stupni ZDS/PDPS nejpozději do **100 kal. dnů** od data podpisu tohoto dodatku

**IV.
Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla dle smlouvy bez DPH	270 500,- Kč
Vícepráce dle žádosti zhotovitele ze dne 9. 7. 2018	20 000,- Kč
Cena díla dle dodatku bez DPH	290 500,- Kč
DPH 21 %	61 005,- Kč
Cena díla dle dodatku celkem včetně DPH	351 505,- Kč

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy/dodatku a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou/dodatkem.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 9. 7. 2018

V Českých Budějovicích, dne: 13. 07. 2018
Objednatel:

V Českých Budějovicích, dne: 13. 7. 2018
Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

.....
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

.....
Ing. Milan Hojgr

Firma: Ing. Milan Hojgr
Sídlo: [REDACTED]
[REDACTED] 1 České Budějovice
IČO: 739 50 947
DIČ: CZ7401105360
Tel.: + 420 608 154 451
E-mail: [REDACTED]
Korespondenční adresa:
Čechova 59, 370 65 České Budějovice

adresát:
Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje
[REDACTED]
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Váš dopis zn./ze dne naše značka vyřizuje - ☎ České Budějovice
9.7.2018

Věc:
Žádost o dodatek ke smlouvě č. 71/P/2018

Dobrý den,

Žádám Vás o zpracování dodatku ke smlouvě č. 71/P/2018 na akci „Most ev.č. 145-016 přes Jáchymovský potok - Stachy“. Důvodem žádosti je nutnost před provedením objednané dokumentace DSP+ZDS/PDPS provést územní řízení a vypracovat projektovou dokumentaci na sloučenou dokumentaci na územní řízení a stavební povolení, která je odlišná od dokumentace ZDS/PDPS. S tím jsou spojené vícenáklady na vypracování PD, tisk a projednání vyčíslené dle dohody na 20000,-Kč bez DPH a prodloužení termínu odevzdání PD. PD DÚR+DSP by byla odevzdána 60 dní (čerpání dovolených na úřadech) po podpisu dodatku a kompletní část E (doklady) by byla odevzdána 90 dní po podpisu dodatku. Odevzdání dokumentace ZDS/PDPS by bylo 100 dní od podpisu dodatku.

Děkuji Vám.

S pozdravem

[REDACTED]
Ing. Milan Hojgr