

# DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V/2033/2017/CV

č. zhotovitele: 1721071

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/25114 Nová Ves“

---

## I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

*dále jen „objednatel“*

1.2 Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**  
se sídlem : Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Duchkem MBA, místopředsedou představenstva  
IČ: 622 42 105  
DIČ: CZ62242105  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Zapsaný: [REDAKCE]

*dále jen „zhotovitel“.*

---

**NA ZÁKLADĚ UST. ČLÁNKU VIII. SMLOUVY O DÍLO A NA ZÁKLADĚ DOHODY OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO Č. 1721071 (V/2033/2017/CV), ZE DNE 06.11.2017 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 28.11.2018 A VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 ZE DNE 18.05.2018, A TO NÁSLEDOVNĚ:**

## III. Doba plnění

*Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě odst. 2. tohoto článku, který celý nově zní:*

2. Termín dokončení díla: do 30.09.2018

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTÁVAJÍ  
BEZE ZMĚNY.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze  
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne [REDACTED]

V Praze dne [REDACTED]

.....  
Ing. Libor Tačner  
Ředitel organizace

.....  
Ing. Karel Rypl  
Předseda představenstva