

DODATEK č. 4

KE SMLouvĚ O DíLO č. 40/17

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

Sídlo: Horova 28, 616 00 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785



(dále jen „Objednatel“)


a

Zhotovitel: SYNER, s.r.o. jako vedoucí společník

Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

IČ: 482 92 516

DIČ: CZ48292516



a

Zhotovitel: FRAMA, spol. s r.o. jako společník

Sídlo: Žižkova 995/17a, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 449 61 219

DIČ: CZ449 61 219



(dále jen „Zhotovitel“)

Tvořící společně společnost pod názvem „Sdružení pro realizaci víceúčelového tělovýchovného zařízení“ dle smlouvy o vzniku společnosti ze dne 16.3.2017

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 26.04.2017 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 40/17 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby: Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně-Žabovřeskách.

2.2 Smluvní strany následně dne 18.10.2017 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 1. 11. 2017 dodatek č. 2 ke smlouvě a dne 26.4.2018 dodatek č. 3 ke Smlouvě.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

2.3 Záměr stran – účel dodatku:

Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 4 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“) způsobem níže uvedeným za účelem realizace, dokončení a předání části díla blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku (dále jen „předmětná část díla“) v pozdějším než Smlouvou předpokládaném termínu, a to z důvodu a na žádost Objednatele, který má v úmyslu během letních prázdnin a následně až do března 2019 půdní vestavbu jazykových učeben na téže škole a předmětná část díla, zahrnující realizaci omítek štítové zdi (a přístupu k ní), by byla poškozena a následně by se musela opět provést v rámci druhé stavební akce. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na předání již řádně a bez vad a nedodělků realizované části díla nezahrnující předmětnou část díla v termínu předpokládaném Smlouvou tak, aby k předané části díla počaly běžet záruční lhůty a termíny a tuto řádně provedenou část díla byl Zhotovitel oprávněn v souladu se Smlouvou vyfakturovat a následně v termínu září a října roku 2018 došlo k realizaci předmětné části díla, která bude předána samostatně, samostatně bude po předání vyfakturována a samostatně k ní poběží záruční lhůty. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a některých jejích ustanoveních takto:

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Smluvní strany se dohodly, že veškerá ustanovení Smlouvy, jenž je možné vztáhnout na předmětnou část díla se uplatní obdobně jako se uplatňují k dílu dle Smlouvy, avšak s přihlédnutím k nově stanoveným termínům zahájení a předání předmětné části díla.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději 6 týdnů před zahájením prací k provedení díla a Zhotovitel si převezme staveniště a zahájí realizaci předmětné části díla do 6-ti týdnů od výzvy.

3.3 Smluvní strany sjednávají, že znění původního čl. V. LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy bude upraveno dle níže uvedeného tak, že původní znění bude nahrazeno novým zněním.

Původní znění věty b) a c):

Dokončení stavebních prací a předání stavby, včetně vyklizení objektu ve lhůtě do **30.6.2018**

Kolaudace a předání objektu ZŠ Sirotkova uživateli - **do 20.7.2018**, tak aby 1.8.2018 mohl být zahájen provoz bez omezení a jakýchkoliv rušivých vlivů

Nové znění věty b) a c):

Dokončení stavebních prací a předání stavby, včetně vyklizení objektu, vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy - ve lhůtě do **30.6.2018**

Kolaudace a předání díla, vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy, bez vad a nedodělků Objednateli, - **do 20.7.2018**, tak aby 1.8.2018 mohl být zahájen provoz bez omezení a jakýchkoliv rušivých vlivů

Předání předmětné části díla specifikované v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy – do 6 týdnů od zahájení realizace dle výzvy k zahájení prací a termínu zahájení realizace ve výzvě obsažené. Nepříznivé klimatické podmínky, které jsou v rozporu s technologickými postupy výrobce kontaktního zateplovacího systému, dávají důvod k přerušení prací a posunutí konečného termínu dokončení prováděného díla o dobu, kdy dílo nebylo možné realizovat.

3.4 Smluvní strany sjednávají, že znění původního čl. VI. CENA DÍLA, odst. 1 Smlouvy bude upraveno dle níže uvedeného tak, že původní znění bude nahrazeno novým zněním.

Původní znění:

Cena díla:

Cena díla bez DPH	48.807.464,39 Kč
DPH 21%	10.249.567,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	59.057.031,91 Kč

Nové znění

Cena díla vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy:

Cena díla bez DPH	48.376.288,61 Kč
DPH 21%	10.159.020,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	58.535.309,21 Kč

Cena předmětné části díla specifikované v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy:

Cena díla bez DPH	431.175,78 Kč
DPH 21%	90.546,91 Kč
Cena celkem včetně DPH	521.722,69 Kč

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH	48.807.464,39 Kč
DPH 21%	10.249.567,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	59.057.031,91 Kč

3.4 Smluvní strany sjednávají, že znění původního čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 8 a 9 se mění tak, že nově zní:

8. Konečné faktury:

- a) Konečná faktura za provedení díla vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy bude obsahovat:
- výslovný název „Konečná faktura za stavební práce vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy“,
 - celkovou ujednanou cenu za stavební práce vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy.
 - soupis všech uhrazených faktur,
 - částku zbývající k úhradě.
- b) Provedení prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy bude fakturováno jedinou fakturou. Tato faktura za provedení prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy bude obsahovat:
- výslovný název „Faktura za stavební práce tvořící předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy“,
 - celkovou ujednanou cenu za stavební práce tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy.

9. Konečná faktura za provedení díla vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy bude obsahovat jako přílohu protokol o dokončení stavby a veškerých prací tvořících dílo vyjma stavebních prací tvořících předmětnou

část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy a protokol o předání a převzetí díla vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy. Faktura za provedení stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy bude obsahovat jako přílohu protokol o dokončení předmětné části díla specifikované v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy a protokol o předání a převzetí předmětné části díla specifikované v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy.

3.5 Smluvní strany sjednávají, že znění původního čl. VIII. FINANČNÍ ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY, odst. 4, 5 a 7 nově zní:

4. Bankovní záruky za řádné provedení díla trvá v poskytnuté výši do 30. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků z díla vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy. Po uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn požadovat snížení bankovní záruky přiměřeně finančnímu objemu řádně, bez vad a nedodělků provedeného díla. Odpovídající část bankovní záruky bude objednatel uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty na základě žádosti zhotovitele doručené alespoň 14 dnů před uplynutím lhůty. Po 30. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat snížení zbylé bankovní záruky za řádné provedení díla. Odpovídající zbylá část bankovní záruky bude objednatel uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty na základě žádosti zhotovitele doručené alespoň 14 dnů před uplynutím lhůty.

5. Bankovní záruky za záruční lhůtu díla

5.1 Bankovní záruky za záruční lhůtu díla stejně jako záruční lhůty díla jsou ve výši odpovídající přiměřeně finančnímu objemu těchto částí díla a výše uvedeným ustanovením této smlouvy a běžl samostatně k části díla obsahující stavební práce vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy a k části díla specifikované v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy.

5.2. Platnost bankovní záruky za záruční lhůtu díla obsahující stavební práce vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy bude do 15. dne po skončení záruční doby díla obsahujícího stavební práce vyjma prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy, sjednané v čl. XIV odst. 4 písm. a) této smlouvy. Tato záruka bude objednatel uvolňována po částech, vždy na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli 14 dní předem, takto:

- a) Po uplynutí 36 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část – ½ bankovní záruky za záruční lhůtu (díla obsahující stavební práce vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy),
- b) Po uplynutí 48 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část – ¼ bankovní záruky za záruční lhůtu (díla obsahující stavební práce vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy),
- c) Po uplynutí 60 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část - 1/6 bankovní záruky za záruční lhůtu (díla obsahující stavební práce vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy).

5.3. Platnost bankovní záruky za záruční lhůtu díla obsahující stavební práce tvořící předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy bude do 15. dne po skončení záruční doby prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy, sjednané v čl. XIV odst. 4 písm. a) této smlouvy. Tato záruka bude objednatel uvolňována po částech, vždy na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli 14 dní předem, takto:

- d) Po uplynutí 36 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část – ½ bankovní záruky za záruční lhůtu (díla obsahující stavební práce tvořící předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy),

- e) Po uplynutí 48 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část – ¼ bankovní záruky za záruční lhůtu (díla obsahující stavební práce tvořící předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy),
- f) Po uplynutí 60 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část – 1/6 bankovní záruky za záruční lhůtu (díla obsahující stavební práce tvořící předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy).

7. Jistota z odpovědnosti za vady díla formou finančního zajištění formou složení peněžní částky na účet jsou ve výši odpovídající přiměřeně finančnímu objemu částí díla a výše uvedeným ustanovením této smlouvy a běží samostatně k části díla obsahující stavební práce vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy a k části díla specifikované v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy a budou zhotovitelem fakturována a objednatelem proplácena takto:

- a) Po uplynutí 36 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část – ½ částky sjednané smluvními stranami odpovídající dílu obsahujícímu stavební práce vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy,
- b) Po uplynutí 48 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část – ¼ částky sjednané smluvními stranami odpovídající dílu obsahujícímu stavební práce vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy,
- c) Po uplynutí 60 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část – 1/6 částky sjednané smluvními stranami odpovídající dílu obsahujícímu stavební práce vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy,
- d) Po uplynutí 36 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část – ½ částky sjednané smluvními stranami odpovídající dílu obsahujícímu stavební tvořící předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy,
- e) Po uplynutí 48 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část – ¼ částky sjednané smluvními stranami odpovídající dílu obsahujícímu stavební tvořící předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy,
- f) Po uplynutí 60 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část – 1/6 částky sjednané smluvními stranami odpovídající dílu obsahujícímu stavební tvořící předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy.

3.6 Smluvní strany sjednávají, že znění původního čl. XIV. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ odst. 4 písm. b) nově zní:

odst. 4 písm. b)

Záruční lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla běží samostatně k části díla obsahující stavební práce vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy a k části díla specifikované v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy. Záruční lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady začnou běžet dnem podpisu protokolu o předání dané části díla nebo v případě, že byly u dané části díla zjištěny vady nebo nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (resp. protokolu o odstranění vad a nedodělků dané části díla). Částmi díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí kompletní část díla obsahující stavební práce vyjma stavebních prací tvořících předmětnou část díla specifikovanou v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy a kompletní část díla specifikovaná v příloze č. 1 dodatku č. 4 Smlouvy. Zhotovitel nedopovídá za vady způsobené pro předání a převzetí díla nebo jeho části (ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy) objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 V ostatním, tímto Dodatkem č. 4 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.
- 4.2 Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.3 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva i tento Dodatek č. 4 podléhá režimu zákona č. 340/2015, Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv", (dále jen „zákon o registru smluv“). Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.
- 4.6 Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
Tento Dodatek č. 4 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na ...114... zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne ...28.6.2018.....

V Brně, dne 17.7.2018

V Brně, dne 17.7.2018

za objednatele

[Redacted signature area]

[Redacted name] starosta městské části

[Redacted signature area]

za zhotovitele

[Redacted signature area]

[Redacted name], jednatel

[Redacted signature area]

[Redacted name], jednatel

[Redacted signature area]

[Redacted name] jednatel

[Redacted area]

[Handwritten mark]

Fadáda - II. Etapa , zbývající položky

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
103	622312135RT1	m2	1 033,20	185 976,00	0,00	0,00	185 976,00
	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kont			180,00000	0,00000	0,00000	180,00000
							219 348,00
104	622421121R00	m2	185,40	33 372,00	0,00	0,00	33 372,00
	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez			180,00000	0,00000	0,00000	180,00000
94	Lešení a stavební výtahy						
119	941941041R00	m2	50,07	60 514,60	51 502,00	0,00	9 012,60
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 c			1 208,60000	1 028,59997	0,00000	180,00003
							21 000,60
121	941941291R00	m2	30,50	86 778,60	81 288,60	0,00	5 490,00
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za ka			2 845,20000	2 665,20000	0,00000	180,00000
123	941941841R00	m2	36,10	43 449,96	21 724,98	0,00	6 498,00
	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, v			1 203,60000	601,60000	0,00000	180,00000
764	Konstrukce klempířské						
223	764430240R00	m	421,50	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00
	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž			8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
							25 161,00
229	764530420RT2	m	580,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
	K/8 - Ochranný plech z Ti Zn plechu, rš 330 mm			20,00000	0,00000	0,00000	20,00000
234	764530430PC6	m	602,00	2 709,00	0,00	0,00	2 709,00
	K/6 - Ochranný plech z Ti Zn plechu, rš 400 mm krytí spáry			4,50000	0,00000	0,00000	4,50000
235	764530460PC7	m	680,00	7 480,00	0,00	0,00	7 480,00
	K/7 - Ochranný plech z Ti Zn plechu, rš 700 mm			11,00000	0,00000	0,00000	11,00000
Celkem ze základního rozpočtu							265 509,60

S tímto souvisí i OPLOCENÍ

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			1 733,16	0,00	0,00	1 733,16
1	139601103R00	m3	1 415,98	1 733,16	0,00	0,00	1 733,16
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4			1,22400	0,00000	0,00000	1,22400
3	Svislé a kompletní konstrukce			107 512,80	0,00	0,00	107 512,80
2	338171122R00	kus	278,10	4 727,70	0,00	0,00	4 727,70
	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se za			17,00000	0,00000	0,00000	17,00000
3	34812PC1	m2	1 650,00	102 785,10	0,00	0,00	102 785,10
	Osazování plotových desek 150x27x2000 na sloupky včetně dodávek vi			62,29400	0,00000	0,00000	62,29400
99	Staveništní přesun hmot			1 285,79	0,00	0,00	1 285,79
4	998151111R00	t	501,81	1 285,79	0,00	0,00	1 285,79
	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m			2,56230	0,00000	0,00000	2,56230
celkem							110 531,75

CELKEM
376 041,35

Položkový rozpočet

S:	2018/ZL25	Víceúčelové tělovýchovné zařízení - Sirotkova
O:	2018/ZL25	Víceúčelové tělovýchovné zařízení - Sirotkova
R:	2018/ZL25	Víceúčelové tělovýchovné zařízení - Sirotkova - fasáda původní škola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				45 084,21
1	622311735RT6	Úprava zateplovacího systému - úprava PO , s omítkou SilikaTop K2, lepidlo ProContact	m2	18,60000	1 074,25	19 981,05
2	622312135RT1	Zateplovací syst., fasáda, EPS F tl.160 mm - úprava patra, s omítkou KD disperzní, zrno 2 mm	m2	20,60000	1 033,20	21 283,92
3	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená - úprava patra - vyrovnání	m2	20,60000	185,40	3 819,24
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 050,22
4	94 - 1	příplatek za ruční přesun lešení	m2	180,00000	31,50	5 670,00
5	941940031RAB	úprava plochy lešení - úprav lešení	m2	26,60000	164,67	4 380,22