

## **DODATEK č. 05906-2018-4502-D-0592/02-UV-023-VU0313-01**

**ke smlouvě o provádění supervize akce „Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **G-Consult, spol. s r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104  
se sídlem: Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
IČ: 64616886  
zastoupená: Ing. Stanislav Mikolajek, jednatel společnosti

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě o provádění supervize č. 05906-2012-452-S-0592/02-UV-023-VU0313 ze dne 12.11.2012 (dále jen „**Dodatek**“).

### **I.**

Smluvní strany spol. TOP GEO Group CZ spol. s r.o. a ministerstvo uzavřely Smlouvu. Spol. TOP GEO Group CZ spol. s r.o. postoupila Smlouvu společnosti G-Consult, spol. s r.o. Jelikož byla prodloužena doba plnění kontrolovaných prací, dojde k prodloužení doby plnění ze Smlouvy a je tedy třeba navýšit cenu za supervizní činnost.

### **II.**

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu vyhotoveného supervizorem ze dne 22.5.2018 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1“ vč. Přílohy č. 1 – rozpočtu prací.

### III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. bodu 3.1 odst. 1., 2. a 3. Smlouvy, který nově zní takto:

*„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, aktualizovaný dokumentem ze dne 22.5.2018 označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1“ vč. Přílohy č. 1 – rozpočtu prací, zpracovaným supervizorem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1.082.600,- Kč (slovy: jeden-milion-osmdesát-dva-tisíc-šest-set korun českých).“*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“*

### IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 13.7.2018

V Ostravě dne 10.7.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za G-Consult, spol. s r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru

---

**Ing. Stanislav Mikolajek**  
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx